



Проект BG16M1OP002-3.001-0001-C01
“Управленски подход за мрежата „Натура 2000“

Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Национална служба за защита на природата“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Приложение 7

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НПРД ЗА 2014-2020

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000.....	3
2. ИНДИКАТОРИ НА НПРД ПО МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ	10
3. ПАСПОРТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НПРД.....	63
4. СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НПРД ПО МЕРКИ И ПРОГРАМИ.....	97
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПРД (МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА НПРД)	182
5.1. Структурни и функционални връзки в организацията на процеса на отчитане на напредъка по изпълнението на НПРД.....	182
5.2. Технологични аспекти на мониторинга на НПРД.....	184
6. ОЦЕНКА НА НПРД.....	188
7. ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НПРД	190
7.1. Допълване на НПРД.....	190
7.2. Актуализация на НПРД	190
8. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	194

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000

Мониторингът на НПРД цели да гарантира текущото управление на изпълнението на рамката с оглед на постигането на заложените в нея стратегически приоритети. От друга страна, той осигурява надеждното отчитане (междинно и окончателно) на постигнатите въздействия, резултати и продукти в следствие на реализацията на заложените в НПРД мерки. Това предполага изработването на система от индикатори, които да бъдат периодично проследявани и докладвани в процеса на прилагане на НПРД като хоризонтален програмен инструмент, както и осигуряването на мониторингови механизми и процедури, консолидирани в обща система, които да позволяват междинното и окончателно отчитане на постигнатите ефекти. Предвид спецификата на НПРД не може директно да бъде приложен готов стандартизиран набор от индикатори и процедури за мониторинг, използвани през периода 2007-2013г. Те следва да бъдат адаптирани за нуждите на управлението и изпълнението на НПРД, така че да осигурят наблюдението и докладването на най-малко две нива: програмно и проектно. За целите на управлението на НПРД са предложени следните видове индикатори:

- **Индикаторите за продукт:** *пряко свързани с изпълнение на конкретната мярка и дейностите по нея, след реализацията на които се създава определен продукт;*
- **Индикатори за резултат:** *в резултат на реализираните по проекта/дейността продукти, бенефициентът има възможност да получи определени предимства или да промени поведението си. Индикаторите за резултат дават информация за промени в поведението, капацитета или начина на работа на бенефициентите и са пряко свързани със специфичните цели и постигането на приоритетите. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо, така и с финансово изражение;*
- **Индикаторите за въздействие:** *отнасят се до последици, свързани с реализирането на проекта/програмата, които надхвърлят непосредствения ефект. Обикновено се препоръчва индикаторите за въздействие да бъдат малко на брой тъй като може да измине сравнително дълъг период от време до тяхната проява и възможност за отчитане. Допълнителна причина е, че в много случаи индикаторите за въздействие не са пряко обвързани с реализацията на конкретни дейности, а са тяхно следствие.*

Според нивото на измерване и отчитане индикаторите са на:

- **Програмно ниво:** *индикаторът се измерва и наблюдава на нивото на съответната програма*

- **Ниво мярка:** индикаторът се измерва и наблюдава от бенефициентите по мярката, чието изпълнение се отчита със съответния индикатор и се докладва на компетентната структура за да бъде извършено консолидирано отчитане, освен с случаите, когато стойността на индикатора се измерва от оторизирани органи.

В таблицата по-долу са представени индикаторите за отчитане на изпълнението на НПРД.

Таблица 1: Видове индикатори

Вид на индикатора	Индикатор
Индикатор за въздействие	И.В.1:Процент на видовете с подобро природозащитно състояние (докладвани по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и по чл.12 от Директивата за птиците – общо 13,45% от видовете и 10% от птиците в състояние различно от благоприятното да са подобро природозащитно състояние към 2020г.)
	И.В.2: Процент на местообитанията с подобро природозащитно състояние (докладвани по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора – общо 30% от местообитанията в различно от благоприятното състояние да са с подобро природозащитно състояние към 2020г.)
Индикатор за резултат	И.Р.1. Площ на местообитанията, за които е постигната по-добра степен на съхраненост (в хектари)
	И.Р.2. Площ на местообитания на видове, за които е постигната по-добра степен на съхраненост (в хектари)
	И.Р.3. Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на НАТУРА 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (най малко 50% от ЗС да са информирани за целите на НАТУРА 2000 към 2020г.; най-малко 50% от ЗС да са повишили капацитета си за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2020г.)
	И.Р.4. Екосистемни услуги – най-малко 15% възстановени нарушени екосистеми и техните услуги в НАТУРА 2000 мрежата чрез поддържане, подобрене и/или чрез създаване на зелена инфраструктура (в %)
Индикатор за продукт	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на

Вид на индикатора	Индикатор
	биологичното разнообразие
	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	И.П.4: Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД
	И.П.5: Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД
	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	И.П.7: Дължина на изградена канализационна мрежа, в километри
	И.П.8: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата по Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници
	И.П.9: Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв.
	И.П.10: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв.
	И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг
	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг
	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Вид на индикатора	Индикатор
	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.
	И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.
	И.П.18: Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв.
	И.П.19: Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв.
	И.П.20: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура
	И.П.21: Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около защитените зони от НАТУРА 2000 в хил.лв.
	И.П.22: Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на 33
	И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.
	И.П.24: Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв.
	И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000
	И.П.26: Новозалесени/повторно залесени площи в хектари
	И.П.27: Процент на горски територии в Натура 2000, в които се провеждат отгледни сечи
	И.П.28: Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в 33 от НАТУРА 2000

Вид на индикатора	Индикатор
	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв., с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания
	И.П.30: Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв.
	И.П.31: Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв.
	И.П.32: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв.
	И.П.33: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв.)
	И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.
	И.П.35: Брой документално установени партньорства свързани с НАТУРА 2000
	И.П.36: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв.
	И.П.37: Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв.
	И.П.38: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв.
	И.П.39: Обем на едро-машабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв.
	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	И.П.41: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД
	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания

Вид на индикатора	Индикатор
	И.П.43: Брой издадени заповеди за ЗЗ
	И.П.44: Брой закрити/рекултивирани общински сметища
	И.П.45: Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки/биогаз
	И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ
	И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС
	И.П.48: Брой участници
	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
	И.П.50: Брой разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции
	И.П.51: Брой проведени кампании
	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
	И.П.53: Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение
	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/ демонстрационни проекти
	И.П.55: Брой одобрени мониторингови доклади
	И.П.56: Брой разработени/ актуализирани/ синхронизирани на карти/регистри/бази данни
	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000
	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000

Вид на индикатора	Индикатор
	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали
	И.П.61: Брой предложения за управленски подходи на 33 от НАТУРА 2000
	И.П.62: Брой осъществени партньорства/ сдружавания на собственици и/или ползватели
	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики
	И.П.64: Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп
	И.П.65: Брой привлечени доброволци
	И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	И.П.67: Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки
	И.П.68: Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки
	И.П.69: Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания
	И.П.70: Брой хектари, преминали към биологично земеделие
	И.П.71: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие
	И.П.72: Брой хектари в обхвата на НАТУРА 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия
	И.П.73: Брой разработени информационни/ интерпретативни материали/услуги за посетители
	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус

Вид на индикатора	Индикатор
	И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.)
	И.П.76: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по НАТУРА 2000
	И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места

Индикаторите за въздействие и за резултат се докладват само на национално ниво. Индикаторите за резултат се извеждат по аналитичен път на база на данните, получени от наблюдението на индикаторите за продукт и изготвени справки и доклади от съответния управляващ орган. За наблюдението на индикатор **И.Р.3. Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на НАТУРА 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (най малко 50% от ЗС да са информирани за целите на НАТУРА 2000 към 2020г.; най-малко 50% от ЗС да са повишили капацитета си за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2020г.)** е предвидено и провеждането на анкетно проучване за информираността на заинтересованите страни, измерена към 2014г. и към 2020г. и представително проучване на заинтересованите страни за капацитета за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2014г. сравнено с 2020г.

Два от индикаторите за продукт са обвързани с всички мерки и се наблюдават на ниво програма/източник на финансиране:

- И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв..
- И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

2. ИНДИКАТОРИ НА НПРД ПО МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

По-долу представени продуктовете индикатори, отнесени към мерките на НПРД.

Таблица 2: Разпределение на продуктовете индикаторите по мерки

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
--------------	----------	--

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 1 - Допълване на сухоземната част от мрежата от защитени зони от НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПОС	И.П.43: Брой издадени заповеди за ЗЗ
	ОПОС	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони от НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПОС	И.П.43: Брой издадени заповеди за ЗЗ
М 3 – Работа със заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на М 1 и М 2	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.		програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС
	LIFE	И.П.48: Брой участници
	LIFE	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 5 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици на водни обекти за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата НАТУРА 2000	ПМДР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ОПОС	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	Хоризонт 2020	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Хоризонт 2020	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Хоризонт 2020	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	Хоризонт 2020	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
М 7 – Насърчаване създаването на „зелени работни места“ около и в териториите от мрежата НАТУРА 2000	Хоризонт 2020	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 8 – Насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата НАТУРА 2000, попадащи в обхвата на ПРСР	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
М 9 – Пилотни и демонстрационни проекти за насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата НАТУРА 2000, извън обхвата на ПРСР	ОПИК	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПИК	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПИК	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
М 10 – Насърчаване преминаването към нисковъглеродна икономика в териториите от мрежата НАТУРА 2000	ОПИК	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПИК	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПИК	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
	ОПИК	И.П.76: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по НАТУРА 2000

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 11 – Насърчаване на екологощадящото поведение у подрастващите	ОПНОИР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПНОИР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПНОИР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 12 – Намаляване на антропогенния натиск върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 чрез въвеждане на пилотни практики за енергийна ефективност в населените места около и на територията на защитените зони от НАТУРА 2000	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.21: Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около защитените зони от НАТУРА 2000 в хил.лв.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
М 13 - Предотвратяване на засушаването в местообитания в следствие на климатични промени	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 14 – Пазарна подкрепа за реализацията на продукти и услуги, произведени/доставени от територии от мрежата НАТУРА 2000	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
М 15 - Организация и провеждане на иновативни екологични събития.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.48: Брой участници
	ОПОС	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други стратегически документи	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 17 – Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги	ОПОС	И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг
	ОПОС	И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/ демонстрационни проекти
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 18 – Развитие на единна картографска основа, включваща и териториите на защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата		програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПОС	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.22: Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ.
	ПРСР	И.П.56: Брой разработени/ актуализирани/ синхронизирани на карти/регистри/бази данни
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в териториите от мрежата НАТУРА 2000	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	LIFE	И.П.2: Брой договориран проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 20 – Разработване на планове за действие на приоритетни видове		биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	LIFE	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПОС	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните видове птици от Приложение 2 на ЗБР и опазване на неловните видове	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на водите	бюджет	програми/ планове/ схеми/ методики
	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени върху целеви видове и природни местообитания	ОПОС	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	LIFE	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
М 24 – Планиране развитието на зелени форми на	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
туризъм около и на територията от мрежата НАТУРА 2000		изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ПРСР	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
М 25 – Развитие на управленски подход за 33 от НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПОС	И.П.61: Брой предложения за управленски подходи на 33 от НАТУРА 2000
М 26 – Прилагане на управленски подход в 33 от НАТУРА 2000	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 27 - Сдружаване на собственици/ползватели на земи/гори с цел съвместни дейности		демонстрационни проекти
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.5: Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД
	ОПОС	И.П.9: Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв.
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.62: Брой осъществени партньорства/ сдружавания на собственици и/или ползватели
М 28 - Сдружаване на собственици/ползватели на водни тела с цел съвместни дейности	ПРСР	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 29 – Развитие на координационни механизми във връзка с управлението на защитените зони от НАТУРА 2000	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.62: Брой осъществени партньорства/ сдружавания на собственици и/или ползватели
	ПМДР	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорирани средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС
М 30 - Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации	ОПДУ	И.П.48: Брой участници
	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорирани средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 31- Планиране и провеждане на регионални кампании за обществено осведомяване за НАТУРА 2000	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.51: Брой проведени кампании
	ОПДУ	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
М 32 - Планиране и провеждане на национални информационни кампании за представяне на възможностите (ползите), които предоставя мрежата НАТУРА 2000	ОПДУ	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 33 - Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни		публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.51: Брой проведени кампании
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000
М 34 - Организация и провеждане на годишен национален/международен форум по актуални теми, свързани с НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.51: Брой проведени кампании
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
М 35 - Организация и провеждане на годишен национален конкурс за номиниране на най-добри	ОПОС	И.П.48: Брой участници
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
<p>проекти с принос към НАТУРА 2000</p> <p>М 36 - Организиране и провеждане на заседания на срещи на Комитета за наблюдение на НПРД и НИКС</p> <p>М 37 – Подкрепа за партньорство в управлението на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000</p>		програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.48: Брой участници
	ОПОС	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.53: Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение
	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Териториално сътрудничество	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Териториално сътрудничество	И.П.2: Брой договориран проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	Териториално сътрудничество	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 38 - Режимни разходи на управленските органи		разнообразие
	Териториално сътрудничество	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	Териториално сътрудничество	И.П.35: Брой документално установени партньорства свързани с НАТУРА 2000
	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 39 – Изграждане и/или поддържане на съоръженията за обществен достъп до и около защитените зони от мрежата НАТУРА 2000	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.64: Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп
М 40 - Текущи разходи за персонал на управленските	ПРСР	И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.
	Държавен	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
органи	бюджет	изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 41 - Подкрепа за създаване на зелени работни места в управлението на ЗЗ	ОПРЧР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
	ОПРЧР	И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 42 – Подкрепа за финансиране за създаване и оборудване на местни доброволчески групи	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.65: Брой привлечени доброволци
	ПРСР	И.П.24: Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв.
	ПРСР	

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.
	ПРСР	И.П.26: Новозалесени/повторно залесени площи в хектари
	ПРСР	И.П.27: Процент на горски територии в Натура 2000, в които се провеждат отгледни сечи
	ПРСР	И.П.28: Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от НАТУРА 2000.
	ПРСР	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
		програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ОПОС	И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на земеделските природни местообитания	ОПОС	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.
	ОПОС	И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.
	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
М 45 - Подобряване на структурата и функциите на	LIFE	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания от влажните зони	крайбрежните и морските природни местообитания	изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПМДР	И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	ПМДР	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.
	ПМДР	И.П.36: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв.
	ПМДР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи земеделските и горските екосистеми	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
М 48 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи крайбрежните и морските екосистеми	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	ПМДР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
М 50 - Изготвяне на планове за действие за инвазивни видове	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	Държавен	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 51 – Управление на инвазивни видове	бюджет	програми/ планове/ схеми/ методики
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични мерки	Финансови механизми на ЕИП	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.67: Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични мерки	ПРСР	И.П.30: Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв.
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.68: Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки
	ПРСР	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ПРСР	И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ПРСР	И.П.31: Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв.
М 54 – Подкрепа за интеграционни дейности за провеждане на устойчиви практики в земеделието и горското стопанство	ПРСР	И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики в горите от мрежата НАТУРА 2000		програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
	ПРСР	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
М 56 – Компенсаторни плащания за собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 57 – Други мерки за подкрепа на собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000		програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.69: Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания
	ПРСР	И.П.32: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв.
	ПРСР	И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.70: Брой хектари, преминали към биологично земеделие.
М 58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на биоразнообразие	ПРСР	И.П.71: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 59 - Подкрепа за прилагане на акваекологични мерки		програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети, причинени от НАТУРА 2000 видове	ПМДР	И.П.37:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване	ПРСР	И.П.32: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв.
	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 62 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците в сухоземната част на страната	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПДУ	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
	ОПДУ	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ОПДУ	И.П.38: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв.
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.10: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв.
	ОПОС	И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг
М 63 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
Директивата за птиците в морски и крайбрежни територии, оценки на състоянието на елементите на зелената инфраструктура	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.10: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв.
	ОПОС	И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
М 64 – Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на изпълнението на НИКС и НПРД	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.55: Брой одобрени мониторингови доклади
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
М 65 – Мониторинг на състоянието на екосистемите	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 66 – Мониторинг на състоянието на повърхностните и подземни води		изследвания
	ОПОС	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 67 – Текущ мониторинг на туристическия поток	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
М 68 – Оценка на въздействието на туристическата дейност в територии по НАТУРА 2000 върху състоянието на екосистемите	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от пожари		бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
М 70 - Изготвяне на планове за защита от наводнения, развитие на съответната инфраструктура и осигуряване на оборудване	ПРСР	И.П.72: Брой хектари в обхвата на НАТУРА 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия.
	ОПОС	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики
М 71 - Управление на риска от наводнения	ОПОС	И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.)
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.19: Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв.
	ОПОС	И.П.20: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура
	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 73 - Развитие на ИКТ приложения в подкрепа управлението на защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 74 - Създаване, организация и функциониране на	ОПДУ	И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.)
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
<p>виртуален офис за връзки с медиите за текущо обществено информиране по всички теми, свързани с НАТУРА 2000</p> <p>М 75 - Разработване на инструментариум за информационно обезпечаване на изпълнението на НПРД и НИКС</p> <p>М 76 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПОС</p>		изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.50: Брой разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции
	ОПОС	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.48: Брой участници
	ОПОС	И.П.51: Брой проведени кампании

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 77 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПРСР	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.48: Брой участници
	ПРСР	И.П.51: Брой проведени кампании
М 78 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПМДР	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.48: Брой участници
	ПМДР	И.П.51: Брой проведени кампании
М 79 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПДУ	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.48: Брой участници
	ОПДУ	И.П.51: Брой проведени кампании

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 80 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПРЧР	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.48: Брой участници
	ОПРЧР	И.П.51: Брой проведени кампании
М 81 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от програми за трансгранично сътрудничество	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Териториално сътрудничество	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Териториално сътрудничество	И.П.48: Брой участници
	Териториално сътрудничество	И.П.51: Брой проведени кампании
М 82 - Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за планиране и програмиране на развитието и управлението на мрежата НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
<p>М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на ЗС за комуникация и участие в постигането на НАТУРА 2000 целите</p> <p>М 84 - Обмяна на опит и добри практики, свързани с НАТУРА 2000 в рамките на проекти, финансирани от различни програми и действащи през периода 2014-2020 г.</p>		свързани с НАТУРА 2000
	ОПОС	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПДУ	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	ОПДУ	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Териториално сътрудничество	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
	Териториално сътрудничество	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	Хоризонт 2020	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Хоризонт 2020	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Хоризонт 2020	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.
	Швейцарска програма	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Швейцарска програма	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Швейцарска	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 85 - Разработване и изпълнение на програми за екологично образование с фокус върху НАТУРА 2000 за ученици и студенти	програма	практики.
	ОПНОИР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПНОИР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПНОИР	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	ОПНОИР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
М 86 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна инициативна група (МИГ), прилагаща стратегия за местно развитие	ОПНОИР	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.48: Брой участници
М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на земи/гори на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000	ПРСР	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 88 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на водни обекти и производство на аквакултури, на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000		изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	ПРСР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ПРСР	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	ПМДР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ПМДР	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали
М 89 - Подобряване на знанията на земеделските производители за дейностите за опазване на биологичното разнообразие	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 90 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна рибарска група, прилагаща стратегия за местно развитие		свързани с НАТУРА 2000
	ПРСР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ПРСР	И.П.60: Брой изработени и разпространени учебни материали
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.48: Брой участници
М 91 - Обучение на млади земеделски производители за планиране и развитие на екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000	ПМДР	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.58: Брой проведени учебни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	ПРСР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
М 92 - Изграждане на капацитет у заинтересованите	ПРСР	И.П.60: Брой изработени и разпространени учебни материали
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 93 - Обучение на противопожарни отряди и доброволци		изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	ПРСР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ПРСР	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали
	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Държавен бюджет	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД
	Държавен бюджет	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	Държавен бюджет	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 94 - Определяне на посетителския натиск и проучване на нуждите на посетителите	Териториално сътрудничество	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Териториално сътрудничество	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000
	Териториално сътрудничество	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
	LIFE	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие
М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага	LIFE	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 96 - Закупуване на земи		програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти
	ПРСР	И.П.73: Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители.
	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	LIFE	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания
	LIFE	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	LIFE	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 97 - Изграждане на специфична инфраструктура за съществуващи обекти с цел намаляване на въздействието от тяхната експлоатация върху природозащитното състояние на видове и природни местообитания	ОПОС	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	ОПОС	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ОПОС	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	Частно финансира-не, ПЧП	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Частно финансира-не, ПЧП	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	Частно финансира-не, ПЧП	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	Частно финансира-не, ПЧП	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 98 - Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове	Частно финансиране, ПЧП	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	Частно финансиране, ПЧП	И.П.41: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
	ОПОС	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ОПОС	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 99 - Изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо наблюдение на местата от управленските органи, съобразно приетите планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000 и/или други релевантни документи	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг
М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания след претърпени бедствия	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)
	ПРСР	И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.
М 101 - Инвестиции за подобряване управлението на отпадъците от селското стопанство	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 102 - Осигуряване на оборудване за управление на 33	ПРСР	И.П.18: Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв..
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.4: Обем на разходите за оборудване на управленски органи на 33 в хил.лв. в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД
М 103 – Инвестиции за намаляване на антропогенното замърсяване около и на територията на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.5: Процент на създадени структури за управление на 33, които са оборудвани за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД
	ОПОС	И.П.44: Брой закрити/рекултивирани общински сметища
	ОПОС	И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ
М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на повърхностните води	ОПОС	И.П.45: Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки/биогаз
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 105 – Инвестиции за провеждане на бизнес дейности по опазване на биологичното разнообразие в крайбрежни, морски и влажни защитени зони от мрежата НАТУРА 2000	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.33: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв.)
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура
М 106 – Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност	ПМДР	И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.
	ОПРР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРР	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.
	ОПТТИ	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 107 – Инвестиции в рамките на НАТУРА 2000, когато нейните райони засягат риболовни дейности които оказват влияние върху местообитанията		програма в хил. лв.
	ОПТТИ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПТТИ	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПМДР	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност	ПМДР	И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.
	ОПОС	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ПРСР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания	ПРСР	И.П.33: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв.)
	ПРСР	И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ
	ПРСР	И.П.7: Дължина на изградена канализационна мрежа, в километри
	ПРСР	И.П.8: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата по Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПОС	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус
М 110 - Обучение на млади предприемачи за планиране и развитие на екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРЧР	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
М 111 - Инвестиции за подкрепа за разработване и осъществяване на по-екологосъобразни алтернативи на проекти с очаквано значително въздействие върху околната среда		свързани с НАТУРА 2000
	ОПРЧР	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица
	ОПРЧР	И.П.60: Брой изработени и разпространени учебни материали
	ОПТТИ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПТТИ	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
М 112 - Изграждане на инфраструктура с цел подобряване и контролиране на посетителския поток в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000	ОПТТИ	И.П.39: Обем на едро-машабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв.
	ОПРР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРР	И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.
М 113 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, вкл. косвено свързани с НАТУРА 2000,	ОПРР	И.П.64: Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп
	ОПРР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка
финансирани от ОПРР	ОПРР	И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.
	ОПРР	И.П.48: Брой участници
	ОПРР	И.П.51: Брой проведени кампании

3. ПАСПОРТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НПРД

В Таблица 3 е показано разпределението на индикаторите според нивото на отчитане. За всеки индикатор е посочена отговорната организация за неговото докладване, както и източника на информация. Индикаторите, които са обект на докладване от страна на бенефициентите по съответните проекти, подлежат на последващо обобщаване от компетентните органи на съответната програма. За да се улесни отчитането на индикаторите от страна на бенефициентите, е добре те да бъдат заложи в насоките за кандидатстване и/или във формулярите за кандидатстване, респективно в ИСУН.

Периодът на отчитане на всеки индикатор е определен като са взети предвид следните качествени параметри:

- Степен на приоритетност на мярката(те) от НПРД, с които е обвързан индикатора;
- Специфика на реализацията на мярката(те) от НПРД, с които е обвързан индикатора;
- Възможност за измерване на обективно проверим напредък по изпълнението на индикатора;
- Връзка на индикатора с докладването на напредъка по изпълнението на други програмни документи.

Индикаторите от системата на НПРД са хармонизирани с изискванията на ЕК за отчитане на напредъка по постигане на стратегическа цел 1 на Стратегията за Биоразнообразие 2020 и измерването на напредъка по постигане на Аичи целите. Индикаторите на НПРД са приложими както за директно ползване, така и за проследяване на напредъка по изпълнение на приоритети, обвързани с опазване на биологичното разнообразие в отделните програми, по които се финансират мерките на НПРД.

Таблица 3: Разпределение на индикаторите по нива на отчитане, отговорни структури, източници на информация и период на отчитане

Тип индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
Индикатори, които се отчитат на национално ниво	И.В.1:Процент на видовете с подобро природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците – общо 13,45% от видовете и 10% от птиците в състояние различно от благоприятното да са подобро природозащитно състояние към 2020г.)	Национална структура за управление на Натура 2000	На база докладване по чл.12 от Директивата за птиците и по чл.17 от Директивата за местообитанията, изчислено съгласно методика, описана в Приложение 1	В съответствие със сроковете предвидени за докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и докладването по чл.12 от Директивата за птиците
	И.В.2:Процент на местообитанията с подобро природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора – общо 30% от местообитанията в различно от благоприятното състояние да са с подобро природозащитно състояние към 2020г.)	Национална структура за управление на Натура 2000	На база докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията, изчислено съгласно методика, описана в Приложение 1	В съответствие със сроковете предвидени за докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията
	И.Р.1. Площ на местообитанията, за които е постигната по-добра степен на съхраненост (в хектари)	Национална структура за управление на Натура 2000	Обобщени справки от отделните програми за финансиране, изчислено съгласно	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			методика, описана в <i>Приложение 1</i>	
	И.Р.2. Площ на местообитания на видове, за които е постигната по-добра степен на съхраненост (в хектари)	Национална структура за управление на Натура 2000	Обобщени справки от отделните програми за финансиране, изчислено съгласно методика, описана в <i>Приложение 1</i>	Годишно
	И.Р.3. Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на НАТУРА 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (най малко 50% от ЗС да са информирани за целите на НАТУРА 2000 към 2020г.; най-малко 50% от ЗС да са повишили капацитета си за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2020г.)	Национална структура за управление на Натура 2000	Анкетно проучване за информираността на заинтересованите страни, измерена към 2020 г. и представително проучване на заинтересованите страни за капацитета за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2020 г.	Декември 2020
	И.Р.4. Екосистемни услуги – най-малко 15% възстановени нарушени екосистеми и техните услуги в НАТУРА 2000 мрежата чрез поддържане, подобрене и/или чрез създаване на зелена инфраструктура (в %)	Национална структура за управление на Натура 2000	Обобщени справки от отделните програми за финансиране	Декември 2020

Тип индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.8: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата по Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от Басейновите дирекции	Декември 2020
	И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от органите за управление на защитените зони, изчислено съгласно методика, описана в <i>Приложение 1</i>	Декември 2020
	И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от органите за управление на защитените зони, Обобщение от Националната структура за управление на Натура 2000, изчислено съгласно методика, описана в <i>Приложение 1</i>	Декември 2020
	И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от органите за управление на защитените зони, изчислено съгласно методика, описана в	Декември 2020

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			<i>Приложение 1</i>	
	И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от органите за управление на защитените зони, изчислено съгласно методика, описана в <i>Приложение 1</i>	Декември 2020
	И.П.27: Процент на горски територии в Натура 2000, в които се провеждат отгледни сечи	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от МЗХ	Декември 2020
	И.П.28: Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в 33 от НАТУРА 2000	Национална структура за управление на Натура 2000	По данни от МЗХ	Декември 2020
	И.П.43: Брой издадени заповеди за 33	Национална структура за управление на Натура 2000	По собствена информация	Декември 2020
	И.П.53: Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение	Национална структура за управление на Натура 2000	По собствена информация	Годишно
	И.П.55: Брой одобрени мониторингови доклади	Национална структура за	По собствена информация	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
Индикатори на ниво програма за финансиране		управление на Натура 2000		
	И.П.61: Брой предложения за управленски подходи на 33 от НАТУРА 2000	Национална структура управление на Натура 2000	По собствена информация	Годишно
	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен. Обобщение от Националната структура за управление на Натура 2000, изчислено съгласно методика, описана в Приложение 1	Годишно
	И.П.2: Брой договориран проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното	Програма за финансиране, финансирала	Мониторингова информация на	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	разнообразие	мерките, по които този индикатор е заложен	съответната програма	
	И.П.4: Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.5: Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.7: Дължина на изградена канализационна мрежа, в километри	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно

Тип на индикатори по	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
		заложен		
	И.П.9: Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.10: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.15: Общ обем на реално	Програма за	Мониторингова	Годишно

Тип на индикатори по	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	информация на съответната програма	
	И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.	Програма за финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.18: Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв.	Програма за финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.19: Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв.	Програма за финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.20: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура	Програма за финансиране, финансира мерките, по които	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
		този индикатор е заложен		
	И.П.21: Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около защитените зони от НАТУРА 2000 в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.22: Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на 33	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен. Обобщение от Националната структура за управление на Натура 2000, изчислено съгласно методика, описана в Приложение 1	Годишно
	И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.24: Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.26: Новозалесени/повторно залесени площи в хектари	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв., с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.30: Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.31: Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв.	Програма за финансиране,	Мониторингова информация на	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
		финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	съответната програма	
	И.П.32: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.33: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв.)	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.35: Брой документално установени партньорства свързани с НАТУРА 2000	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.36: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.37: Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.38: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.39: Обем на едро-машабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв.	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.40: Обем на финансиране/съ-	Програма за	Информация от	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	
	И.П.41: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.44: Брой закрити/рекултивирани общински сметища	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.45: Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки/биогаз	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
		този индикатор е заложен	заложен	
	И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.48: Брой участници	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.50: Брой разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.51: Брой проведени кампании	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/ демонстрационни проекти	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Мониторингова информация на съответната програма	Годишно
	И.П.56: Брой разработени/ актуализирани/ синхронизирани на	Програма за финансиране,	Информация от бенефициенти по	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	карти/регистри/бази данни	финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	отделните мерки, по които този индикатор е заложен	
	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.62: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.64: Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.65: Брой привлечени доброволци	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.66: Брой местообитания, подкрепени	Програма за	Информация от	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	
	И.П.67: Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки	Програма за финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.68: Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки	Програма за финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.69: Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания	Програма за финансиране, финансира мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.70: Брой хектари, преминали към биологично земеделие	Програма за финансиране, финансира мерките, по които	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
		този индикатор е заложен	заложен	
	И.П.71: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.72: Брой хектари в обхвата на НАТУРА 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.73: Брой разработени информационни/ интерпретативни материали/услуги за посетители	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
Индикатори на ниво проекти	И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.)	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.76: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по НАТУРА 2000	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места	Програма за финансиране, финансирала мерките, по които този индикатор е заложен	Информация от бенефициенти по отделните мерки, по които този индикатор е заложен	Годишно
	И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.5: Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани	Бенефициент	Залагане на индикатора	Годишно

Тип на индикатори по	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД		при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.7: Дължина на изградена канализационна мрежа, в километри	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно

Тип на индикатори по	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.18: Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.19: Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.21: Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около защитените зони от НАТУРА 2000 в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.22: Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на 33	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.24: Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.26: Новозалесени/повторно залесени площи в хектари	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв., с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на	Годишно

Тип на индикатори по	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.35: Брой документално установени партньорства свързани с НАТУРА 2000	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.36: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.38: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения.	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.39: Обем на едро-машабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв.	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.41: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.44: Брой закрити/рекултивирани общински сметища	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.45: Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки/биогаз	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	взаимодействие със ЗС		проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.48: Брой участници	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.50: Брой разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.51: Брой проведени кампании	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.56: Брой разработени/ актуализирани/ синхронизирани на карти/регистри/бази данни	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	Бенефициент	документи по проекта. Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.62: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на	Годишно

Тип на индикатора	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.64: Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.65: Брой привлечени доброволци	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения.	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.67: Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.68: Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.69: Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.70: Брой хектари, преминали към биологично земеделие	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните	Годишно

Тип на индикатори по ниво на отчитане	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
			предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.71: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.72: Брой хектари в обхвата на НАТУРА 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.73: Брой разработени информационни/ интерпретативни материали/услуги за посетители	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на	Годишно

Тип на индикатори по	Име на индикатора	Отговорна структура	Източник на информация	Период на отчитане
	благоприятен природозащитен статус		проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	
	И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.)	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.76: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по НАТУРА 2000	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно
	И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места	Бенефициент	Залагане на индикатора при разработването на проектните предложения. Отчитане на индикатора с отчетни документи по проекта.	Годишно

4. СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НПРД ПО МЕРКИ И ПРОГРАМИ

За всеки един индикатор от НПРД е определена базова и целева стойност. За част от индикаторите, там където е приложимо, е разработена методология за определянето на двете стойности, така че при изчисляването на целевата стойност през 2020-2022 г. да се използва същия подход и да се постигнат съпоставими резултати. Такава методология е разработена за следните индикатори:

- И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари);
- И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг;
- И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг;
- И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.;
- И.П.22: Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ;
- И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.

Методологията е представена в *Приложение 1* към настоящия документ.

В *Таблица 4* са представени началните и целевите стойности на индикаторите за въздействие и индикаторите за резултат.

Индикатор	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Пояснения
И.В.1: Процент на видовете с подобро природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците – общо 13,45% от видовете и 10% от	%	По Директива за местообитанията: ALP: 62,32% CON: 50,45% BLS: 63,49% MBLS: 0,00% По Директива за птиците: 60.24%	По Директива за местообитанията: ALP: 75.43% CON: 63.56% BLS: 76.60% MBLS: 0,00% По Директива за птиците: 87.29%	<u>Начални стойности</u> <i>За видовете по Директива за местообитанията:</i> 62,32% за видовете (43 от 69 вида) за Алпийски биогеографски регион 50,45% за видовете (56 от 111 вида) за Континентален биогеографски регион 63,49% за видовете (40 от 63 вида) за Черноморски биогеографски регион 0,00% за видовете (0 от 4 вида) за морската част на Черноморски биогеографски регион

Индикатор	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Пояснения
птиците в състояние различно от благоприятното да са подобро природозащитно състояние към 2020г.)				<p>За видовете по Директива за птиците:</p> <p>60.24% (197 от 327 вида) от птиците, предмет на опазване в България. Стойността включва всички оценки от доклада по чл. 12 на Директивата за местообитанията, в т.ч. размножаващите се и зимуващи популации в България, записите за преминаващи видове птици са изключени.</p> <p><u>Целеви стойности</u></p> <p>За видовете по Директива за местообитанията:</p> <p>75.43% за видовете за Алпийски биогеографски регион</p> <p>63.56% за видовете за Континентален биогеографски регион</p> <p>76.60% за видовете за Черноморски биогеографски регион</p> <p>0,00% за видовете за морската част на Черноморски биогеографски регион</p> <p>За видовете по Директива за птиците:</p> <p>87.29% от птиците, предмет на опазване в България.</p> <p>За повече информация виж Приложение 1.</p>
И.В.2: Процент на местообитанията с подобро природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора – общо 30% от местообитанията в различно от благоприятното състояние да са с подобро природозащитно състояние към 2020г.)	%	ALP: 14.75% CON: 10.96% BLS: 6.38% MBLS: 0,00%	ALP: 29.51% CON: 21.92% BLS: 12.77% MBLS: 0,00%	<p><u>Базови стойности</u></p> <p>14.75% от местообитанията за Алпийски биогеографски регион</p> <p>10.96% от местообитанията за Континентален биогеографски регион</p> <p>6.38% от местообитанията за Черноморски биогеографски регион</p> <p>0,00% от местообитанията за морската част на Черноморски биогеографски регион</p> <p><u>Целеви стойности</u></p> <p>29.51% от местообитанията за Алпийски биогеографски регион</p> <p>21.92% от местообитанията за Континентален биогеографски регион</p> <p>12.77% от местообитанията за Черноморски биогеографски регион</p>

Индикатор	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Пояснения
				регион 0,00% от местообитанията за морската част на Черноморски биогеографски регион За повече информация виж <i>Приложение 1</i> .
И.Р.1.: Площ на местообитанията, за които е постигната по-добра степен на съхраненост (в хектари)	хектар	ALP: 0 ha CON: 0 ha BLS: 0 ha MBLS: 0 ha	ALP: 971 ha CON: 19 003 ha BLS: 1 964 ha MBLS: 0 ha	Целева стойност: хектари природни местообитания, с приоритет F1 и F2, които преминават от оценка С към оценка В или А, на зоново ниво. За повече информация виж <i>Приложение 1</i> .
И.Р.2.: Площ на местообитания на видове, за които е постигната по-добра степен на съхраненост (в хектари)	хектар	По Директива за местообитанията: ALP: 0 ha CON: 0 ha BLS: 0 ha MBLS: 0 ha По Директива за птиците: 0 ha	По Директива за местообитанията: ALP: 896 ha CON: 5 081 ha BLS: 431 ha MBLS: 0 ha По Директива за птиците: 29 879 ha	Целева стойност: хектари местообитания на видове, с приоритет F1 и F2, които преминават от оценка С към оценка В или А, на зоново ниво.
И.Р.3.: Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на НАТУРА 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (най малко 50% от ЗС да са информирани за целите на НАТУРА 2000 към 2020г.; най-малко 50% от ЗС да са повишили капацитета си за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2020г.)	%	Н/П	Най малко 50% от ЗС да са информирани за целите на НАТУРА 2000 към 2020г. Най-малко 50% от ЗС да са повишили капацитета си за постигане целите на НАТУРА 2000 към 2020г.	Съгласно НИКС

Индикатор	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Пояснения
И.Р.4.: Екосистемни услуги – най-малко 15% възстановени нарушени екосистеми и техните услуги в НАТУРА 2000 мрежата чрез поддържане, подобрене и/или чрез създаване на зелена инфраструктура (в %)	%	Н/П	Най-малко 15% възстановени нарушени екосистеми и техните услуги в НАТУРА 2000 мрежата	Общата цел, приета от държавите-членки и ЕС в Нагоя, а именно до 2020 г. да се възстановят 15% от нарушените екосистеми (виж Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.)

В Таблица 5 са представени всички стойности на индикаторите за продукт, по мерки и със съответните разяснения.

Таблица 5: Стойности на индикаторите по мерки на НПРД и програми за финансиране

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 1 - Допълване на сухоземната част от мрежата от защитени зони от НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	2			По един за всеки определен целеви вид- 1354 Мечка (<i>Ursus arctos</i>), 1758 Главоч (<i>Cottus gobio</i> Linnaeus)
		И.П.43: Брой издадени заповеди за ЗЗ	брой	0	1			Определяне на една нова зона, с предмет на опазване - двата целеви вида
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	2			1354 Мечка (<i>Ursus arctos</i>), 1758 Главоч (<i>Cottus gobio</i> Linnaeus)
		И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	782	782	400 000,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	782			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони от НАТУРА 2000	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	11735	11735	6 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	11735			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	9			По един за всеки определен целеви вид/местообитание - 3 вида и 7 местообитания, за двете алови се изготвя обща оценка
		И.П.43: Брой издадени заповеди за ЗЗ	брой	0	17			Набраната информация, анализи и оценки ще бъдат използвани при изготвяне/актуализиране на заповедите за 17 защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море
М 3 – Работа със заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на М 1 и М 2	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			По един проект за сухоземната и за морската част на Натура 2000
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			При изпълнение на мярката, както е програмирана
		И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС	брой	0	20			Средно по 10 срещи в хода на изпълнение на мерки 1 и 2
		И.П.48: Брой участници	брой	0	300			По 15 участници средно в проведена среща
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	2			По един обмен за всеки планиран проект
М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирани средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1352	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги". Промяната в бюджета е съгласно ПРСР
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1352			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	900			Стойността на индикатора е съгласно ПРСР. За постигането на този индикатор е важно, в темите за обучение и консултантските проекти да се включат теми, свързани с Натура 2000.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 5 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици на водни обекти за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2592	2592	1 325 163,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 2.1 Иновации, с общ ресурс от 1 325 163 евро.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2592			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	8			При максимална стойност от 350 000 лв. за проект
М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	18			При общ бюджет от 97 791 500 лв., по процедура по ОПОС: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, и среден размер на финансиране за един проект от около 5 000 000 лв. Предвид факта, че тези инсталации вероятно ще се изграждат към регионалните депа за отпадъци, въздействието ще обхване и територии по Натура 2000.
М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата НАТУРА 2000.	Хоризонт 2020	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с	хил. лв.	0	3912			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		финансиране от съответната програма в хил. лв.						
		И.П.2: Брой договорираните проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			Прогнозен брой проекти
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			При изпълнение на мярката, както е програмирана
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	2			По един обмен за всеки проект
М 7 – Насърчаване създаването на „зелени работни места“ около и в териториите от мрежата НАТУРА 2000.	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места	брой	0	1390			На база данни от следните процедури, обявени от ОПРЧР: BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността" (12000 лв. за 1 раб. място), BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ (16000 лв. за 1 раб. място)

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 8 – Насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата НАТУРА 2000, попадащи в обхвата на ПРСР.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	97792	97792	50 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности, Подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, Подмярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	97792			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	190			Около 30% от финансираните проекти следва да са насочени към развитие на дейности в зелена икономика.
М 9 – Пилотни и демонстрационни проекти за насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата НАТУРА 2000, извън обхвата на ПРСР.	ОПИК	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	29337	29337	15 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	29337			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	45			20 проекта по Регионална инвестиционна помощ, с бюджет от средно 1 000 000 лв. и 25 проекта по Минимална помощ, с бюджет средно 400 000 лв.
М 10 – Насърчаване преминаването към нисковъглеродна икономика в териториите от	ОПИК	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	215141	215141	110 000 000,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
мрежата НАТУРА 2000.		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	215141			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	173			По Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, бюджет от 71 644 656,11 лв. и средна стойност на един проект от около 700 000 лв. - общо около 100 проекта (от тях 35 проекта в Натура 2000 - на база процента на Натура 2000 за България). По Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“, бюджет от 67 227 768,06 лв. и средна стойност на един проект от около 300 000 лв. - общо около 220 проекта (от тях 78 проекта в Натура 2000 - на база процента на Натура 2000 за България). По Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, бюджет от 176 024 700 лв. и средна стойност на един проект от около 1 000 000 лв. - общо около 176 проекта (от тях 60 проекта в Натура 2000 - на база процента на Натура 2000 за България). Общ брой проект: 220 проекта по Регионална инвестиционна помощ, с бюджет от средно 1 000 000 лв.
		И.П.76: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по НАТУРА 2000	брой	0	113			По една услуга/продукт от 113 проекта, без проектите за енергийна ефективност.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 11 – Насърчаване на екологощадящото поведение у подрастващите.	ОПНОИР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600	600	306 775,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	1100			Съгласно индикаторите на ОПНОИР, средна стойност на обучение за ученик е около 500 лв.
М 12 – Намалване на антропогенния натиск върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 чрез въвеждане на пилотни практики за енергийна ефективност в населените места около и на територията на защитените зони от НАТУРА 2000.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 3.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия (код 7.2)
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.21: Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около защитените зони от НАТУРА 2000 в хил.лв.	хил. лв.	0	19558			При изпълнение на мярката, както е програмирана

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	20			При средна стойност за 1 проект от около 1 млн. лв.
М 13 - Предотвратяване на засушаването в местообитания в следствие на климатични промени.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	23470	23470	12 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” (Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата) и Подмярка 4.3. Инвестиции в инфраструктура (Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси; Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване). Мярката на НПРД се отнася до следните природните местообитания: Местообитания: h1130, h1240, h1310, h1340, h1410, h1530, h2110, h2120, h2130, h2180, h2340, h3130, h3140, h3150, h3160, h3260, h3270, h4070, h4090, h40A0, h40C0, h5130, h5210, h6110, h6150, h6170, h6210, h6220, h6230, h6240, h6250, h62A0, h62C0, h62D0, h6410, h6430, h6510, h6520, h7140, h7220, h7230, h8110, h8210, h8220, h8230, h9110, h9130, h9150, h9170, h9180, h91AA, h91BA, h91CA, h91D0, h91E0, h91F0, h91G0, h91H0, h91I0, h91M0, h91S0, h91W0, h91Z0, h9260, h9270, h92A0, h92C0, h92D0, h9410, h9530, h9560, h95A0, когато те са в неблагоприятно-незадоволително природозащитно състояние

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	23470			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	12			При максимална стойност на един проект от 1 млн. евро.
М 14 – Пазарна подкрепа за реализацията на продукти и услуги, произведени/доставени от територии от мрежата НАТУРА 2000	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 16.4. "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки"
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	4			При максимална стойност на проект от 500 000 евро.
М 15 - Организация и провеждане на иновативни екологични събития.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000	1000	511 292,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	2800			Съгласно НИКС, при 100 участника във всяко събитие
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА	брой	0	28			Съгласно НИКС, при провеждане по едно събитие за всяка област

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		2000						
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други стратегически документи	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики	брой	0	28			Съгласно подход за управление на НПРД, при планирано изработване на 28 плана за териториално управление
		И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг	%	0	50% за местообитанията и 30% за видовете			Началната стойност е 0, тъй като към настоящия момент има частичен мониторинг едва за два вида - мечка и дива коза. До 2022 г. 50% за местообитанията и 30% за видовете следва да са обхванати от мониторинг. Това означава, че мониторинг следва да се извършва за поне 45 местообитания, 37 вида, и 35 вида птици.
		И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг	%	0	100			Всеки план ще съдържа програма за мониторинг
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 8.5 "Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми" (изработване на планове за управление на горите или на равностоен инструмент). Общ бюджет на мярката - 11 250 000 евро. Планираният бюджет

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
								по НПРД е в размер на 4% от общия бюджет на мярката.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики	брой	0	10			Средно по около 50 000 евро на документ.
М 17 – Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги.	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД. Обхват на дейностите: Разработване на методики за биофизична оценка и картиране на екосистемите (9 типа екосистеми в България) и техните услуги, остойностяване на екосистемни услугите; Инвентаризация, биофизична оценка и остойностяване на екосистемните услуги извън територията на мрежата Натура 2000; Оценка на икономическата стойност на тези услуги и разработване на схема за възмездно ползване на екосистемни услуги (за горските екосистеми) извън мрежата НАТУРА 2000, в т.ч. насърчаване на интегрирането им в системите за счетоводство и отчетност; Разработване на ръководство за верификация на методиките за биофизична оценка и картиране на екосистемите (9 типа екосистеми в

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
								България).
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	11			По данни от Дирекция КВЕСМС - 7 проекта за картиране и биофизична оценка на екосистемите, 1 проект за обобщаване на резултатите от проведените проучвания и 2 проекта за изпълнението на подкрепящи мерки в тази област.
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 18 – Развитие на единна картографска основа, включваща и териториите на защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.	ПРСР	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	10			За територията на България са представени 9 типа екосистеми. Допълнително един анализ за зелената инфраструктура - прехвърлено от мярка 62.
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	1			Директен бенефициент по тази мярка е НСЗП
		И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 20 "Техническа помощ". Финансирането включва проекта за горска инвентаризация, липсва информация за конкретния договорен ресурс по проект със Световна банка.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.22: Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на 33.	%	0	100			Индикаторът се постига чрез изпълнението на следните задачи: Задача 1: Постигане на съответствие между КВС (карта на възстановената собственост), КК (кадастрална карта) и „физически блокове” Задача 2: Отразяване на границите на защитените зони от НАТУРА 2000 и приложимите към тях режими в КВС и КК; Задача 3: Създаване на база данни и изготвяне на интерактивна карта на земеползване със синхронизирано ползване от всички заинтересовани институции. Задача 4: Изграждане на цялостен горски кадастър за подобряване на информационното осигуряване на

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
								процесите, свързани с планирането и управлението на горските територии в мрежата Натура 2000 (напр. % мъртва дървесина, данни за недървесни горски видове, характерни за природните местообитания и др.). Създаване на единна интернет базирана система за публичен достъп до пълната информационна база; Задача 5: Картиране на съществуващата и анализ на състоянието на обектите на зелената инфраструктура; Създаване и управление на единна база данни за туристическите услуги, природни атракции и обекти на културно-историческото наследство в защитените зони от НАТУРА 2000. Стойността на индикатора ще бъде 1000, ако всяка една от посочените 5 задачи бъде изпълненена. Тъй като задачите изискват различно ниво на усилия, индикаторът е изчислен при използване на следната система: : Изпълнението на задачи 1 и 2 заедно (те са пряко свързани и е по-добре да бъдат разглеждани в цялост) представляват 40% от стойността на индикатора, изпълнението на задача 3 представлява 10% от стойността на индикатора, а изпълнението на задачи 4 и 5 представляват съответно по 25% от стойността на индикатора.
		И.П.56: Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни	брой	0	1			Националната база данни от горската инвентаризация.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в териториите от мрежата НАТУРА 2000	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1955	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1955			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	2			По един за всеки проект
		И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			По един проект за: - Проучване на необходимостта от развитие и поддържане на системата за запазване на генетични ресурси на растителни видове, формиращи природни местообитания в неблагоприятно природозащитно състояние; - Оценка на ефективността от прилагането на Режим за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000, одобрени от НСБР и утвърдени за прилагане със заповед на началника на ИАГ, вкл. актуализирането
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	2			По един за всеки проект

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики	брой	0	2			По една за всеки проект
М 20 – Разработване на планове за действие на приоритетни видове.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	10			По един за всеки план

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/ планове/ схеми/ методики	брой	0	10			Планира се разработването на планове за действие за: 1) <i>Marsilea quadrifolia</i> (Четирилистно разковниче) – критично застрашен, Приложение 3 на ЗБР, има го в различни водоеми; предложен е за подготовка на План за действие в Червената книга. 2) <i>Dactylorhiza kalopisii</i> (Калописиев дланокоренник) – критично застрашен, Приложение 3 на ЗБР, балкански ендемит, ограничено разпространение в страната, в Червена книга е препоръчано да се подготви План за действие. Добавяне към същия план и на <i>D. incarnata</i> (Месесточервен дланокоренник) – застрашен, Приложение 3 на ЗБР, в повече райони на страната, част от находищата са Натура места – двата вида са свързани с опазване на влажни и мезофилни ливади. 3) <i>Tozzia alpina ssp. carpathica</i> (Карпатска тоция) – уязвим, Приложение 3 на ЗБР, разпространена във високите планини, наредко и с малочислени популации, но там е застрашена преди всичко от състоянието на местообитанията и водозапасеността, предложен е за подготовка на план за действие в Червена книга. 4) <i>Dicranum viride</i> , <i>Waxbaumia viridis</i> , <i>Drepanocladus vernicosus</i> – в един план. 5) Дива коза. 6) Мечка. 7) Египетски лешояд. 8) Пещерногнездещи видове прилепи. 9) Колониалногнездещи видове птици във влажни зони. 10) Делфини (1349 Афала, 1351 Муткур).

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните видове птици от Приложение 2 на ЗБР и опазване на неловните видове.	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	196	196	100 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	196			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.49: Брой разработени/ актуализирани стратегии/ програми/ планове/ схеми/ методики	брой	0	1			Национална стратегия за развитие на ловното стопанство в Натура 2000, с оглед устойчивото ползване на ловните видове птици от Приложение 2 на ЗБР и опазване на неловните видове.
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	196			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на водите	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	3			Да се определят 3 влажни зони за: - ограничаване на замърсяването във влажните зони (Сребърна, к-с Ропотамо, Атанасовско ез., Дуранкулашко ез., ез. Шабла, Поморийско ез., ез. Вая, яз. Мандра, яз. Овчарица, извор Глава панега (33 Карлуково), Чокльово блато, Ченгене скеле, Велека - Силистар, Седемте рилски езера, рибарници Хаджи Димитрово, рибар. Звъничево, крабрежие Калиакра-Тюленово, Балтата, комплекс Камчия) - ограничаване притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси (Дуранкулашко ез., ез. Шабла, яз. Мандра, яз. Овчарица) Изборът да бъде извършен от НСЗП, в зависимост от приоритетността за финансиране.
М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени върху целеви видове и природни местообитания	LIFE	И.П.42: Брой анализи/ оценки/ проучвания/ научни изследвания	брой	0	3			По един за всеки проект
		И.П.14: Общ обем на договорирани средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на	брой	0	3			Прогнозен брой проекти

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		биологичното разнообразие						
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	3			Прогнозен брой проекти
М 24 – Планиране развитието на зелени форми на туризъм около и на територията от мрежата НАТУРА 2000.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД. В Програмата не са планирани дейности, свързани с планирането на зелени форми на туризъм около и на територията от мрежата Натура 2000. Тази мярка не може да бъде реализирана по тази програма.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0			
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	0			
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики	брой	0	0			
М 25 – Развитие на управленски подход за 33 от НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	980	782	400 000,00 €	Съгласно НПРД. Добавено е финансиране от Мярка 26, в размер на 198 хил.лв.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	980			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	8			Съгласно Техническо задание за обществена поръчка за изпълнение на тази мярка

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.61: Брой предложения за управленски подходи на 33 от НАТУРА 2000	брой	0	2			Проектът е с директен бенефициент НСЗП и като резултат от него ще бъде избран един подход за управление, в т.ч. за разработване на планове за управление на 33 и един подход за управление на НПРД.
М 26 – Прилагане на управленски подход в 33 от НАТУРА 2000.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1130	9779	5 000 000,00 €	Съгласно разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България - разходи за възнаграждения, командировъчни и изграждане на капацитет, общо 1 129 706 лв.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1130			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	1			Проектът е с директен бенефициент НСЗП
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13667	9584	4 900 000,00 €	Съгласно разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България. 300 000 лв. са насочени за актуализация на НПРД и 200 000 лв. към М 25. Съгласно разработения подход, необходимия ресурс за тази мярка е по-голям (13 667 069,12 лв.) и той се допълва от резерв, останал от мярка 102 и прехвърляне на средства от Мярка 74, в размер на 501 302,80 лв.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13667			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.5: Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД	%	0	100			Цялата територия на мрежата Натура 2000 ще бъде осигурена с органи за управление
		И.П.9: Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв.	хил. лв.	0	13667			Съгласно разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България - разходи за възнаграждения, командировъчни и изграждане на капацитет.
М 27 - Сдружаване на собственици/ползватели на земи/гори с цел съвместни дейности.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	7823	7823	4 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 16.1. Подкрепа за сформирани и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ (в област: Биоразнообразие, екосистемни услуги и функционалност на почвите и Натура 2000)
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	7823			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.62: Брой осъществени партньорства/ сдружавания на собственици и/или ползватели	брой	0	8			При максимален размер от 500 000 евро на проект, общо 8 проекта. По едно партньорство на проект.
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	8			По един реализиран обмен на проект.
М 28 - Сдружаване на собственици/ползватели на водни тела с цел съвместни дейности.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2087	2220	1 135 000,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазари и Мярка 5.3. Мерки за предлагане на пазара. Обща стойност на двете мерки - 1 067 000 евро.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2087			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.62: Брой осъществени партньорства/ сдружавания на собственици и/или ползватели	брой	0	6			При средна стойност на един проект от около 350 000 лв., прогнозният брой проекти е 6. Такъв ще бъде и броя на създадените партньорства
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	6			По един обмен за всеки финансиран проект.
М 29 – Развитие на координационни механизми във връзка с управлението на защитените зони от НАТУРА 2000.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД, намален ресурс от ОПДУ
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.47: Брой проведени срещи/ форуми/ семинари/ обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС	брой	0	100			За целия период на изпълнение на дейностите
		И.П.48: Брой участници	брой	0	1000			По 10 участника във всяко събитие
М 30 - Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации.	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	978			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		програма в хил. лв.						
		И.П.2: Брой договорираните проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			Прогнозен брой проекти
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			Прогнозен брой проекти
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	2			По един обмен на проект
М 31- Планиране и провеждане на регионални кампании за обществено осведомяване за НАТУРА 2000.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	4860	4860	2 484 878,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	4860			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	28			По една кампания за всеки орган за управление на ЗЗ от мрежата
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	280			По 10 събития за всяка кампания
		И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	112000			По 4000 форми за всяка кампания

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 32 - Планиране и провеждане на национални информационни кампании за представяне на възможностите (ползите), които предоставя мрежата НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3000	3000	1 533 876,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	30			Средно по 10 събития за всяка кампания
		И.П.57: Брой разпространени пресъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	100000			Средно по около 10 000 форми за всяко събитие
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	3			По една кампания за периода 2018-2020 г.
М 33 - Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	500	500	255 645,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	500			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	84			По едно събитие за всяка поддържаща кампания
		И.П.57: Брой разпространени пресъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	84000			По 1000 форми за всяка поддържаща кампания

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	84			По една поддържаща кампания за всяка област, за всяка година, за периода 2018-2020 г.
М 34 - Организация и провеждане на годишен национален/международен форум по актуални теми, свързани с НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000	1000	511 292,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	3			За всяка година, за периода 2018-2020
		И.П.48: Брой участници	брой	0	300			По 100 участници във всеки форум
М 35 - Организация и провеждане на годишен национален конкурс за номиниране на най-добри проекти с принос към НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	500	500	255 646,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	500			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	60			Средно по 20 участници във всеки конкурс
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	3			По един годишен конкурс за периода 2018-2020 г.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 36 - Организиране и провеждане на заседания на срещи на Комитета за наблюдение на НПРД и НИКС.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	40	40	20 451,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	40			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.53: Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение	брой	0	3			По едно заседание годишно, за периода 2018-2020 г.
М 37 – Подкрепа за партньорство в управлението на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13691	13691	7 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13691			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.2: Брой договориран проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	35			Средно по около 200 000 евро за проект.
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	35			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	35			По един обмен на проект

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.35: Брой документално установени партньорства свързани с НАТУРА 2000	брой	0	35			По едно партньорство на проект
М 38 - Режийни разходи на управленските органи.	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2020	3618	1 850 000,00 €	Съгласно разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2020			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	2020			Съгласно разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България.
М 39 – Изграждане и/или поддържане на съоръженията за обществен достъп до и около защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	29337	29337	15 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	29337			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.64: Брой изградени/реhabилитирани съоръжения за обществен достъп	брой	0	15			При средна стойност от около 1 млн. евро на проект.
		И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/реhabилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.	хил. лв.	0	29337			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 40 - Текущи разходи за персонал на управленските органи.	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13202	13202	6 750 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13202			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	13202			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 41 - Подкрепа за създаване на зелени работни места в управлението на ЗЗ.	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	27			Средно по 10 работни места на проект
		И.П.77: Брой създадени временни/постоянни работни места	брой	0	270			BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността" \12000 лв. за 1 раб. място\, BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ \16000 лв. за 1 раб. място\

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 42 – Подкрепа за финансиране за създаване и оборудване на местни доброволчески групи.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД. В Програмата не са планирани дейности, свързани със създаване и оборудване на местни доброволчески групи. Тази мярка не може да бъде реализирана по тази програма.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0			
		И.П.65: Брой привлечени доброволци	брой	0	0			
		И.П.24: Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв.	хил. лв.	0	0			
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	17602	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	17602			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.	хил. лв.	0	17602			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	500			Мярката се прилага за територии на природни местообитания: h4070, h4090, h5130, h5210, h9110, h9130, h9150, h9170, h9180, h91AA, h91BA, h91CA, h91D0, h91E0, h91F0, h91G0, h91H0, h91I0, h91M0, h91S0, h91W0, h91Z0, h9260, h9270, h92A0, h92C0, h92D0, h9410, h9530, h9560, h95A0, когато те са в неблагоприятно-незадоволително природозащитно състояние.
		И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.	%	Според типа горско местообитание (Приложение 1)	Според типа горско местообитание (Приложение 1)			В приложението е представена справка за стойността на индикатора за отделните типове местообитания и в зависимост дали се отнася за гори във фаза на старост или за стопанисвани гори
		И.П.26: Новозалесени/повторно залесени площи в хектари	хектар	0	500			средно по 4 000 евро/ха
		И.П.27: Процент на горски територии в Натура 2000, в който се провеждат отгледни сечи	%	Около 50%	Под 40%			По експертна оценка
		И.П.28: Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в 33 от НАТУРА 2000.	%	100%	Максимум 90% от нетния прираст			По експертна оценка
		И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.	%	48.89	0% или по-малко			Средна площ, в ха, на една единица, съставена от полигон/и, които не са отделени един от друг. Компактна единица. Целевата стойност проказва отклонението от базовата стойност в %. №% означава, че не е налице процес на допълнителна фрагментация, в сравнение с 2013 г. По-малката стойност

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
								от 0% означава, че средната площ на компактните единици се е увеличила, т.е фрагментацията е намаляла.
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	51266			Площ на горски местообитания (F1 и F2 на НПРД) в незадоволително и лошо състояние, на територията на националните паркове: 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 91BA, 91CA, 91D0, 91Z0, 9270, 9410, 9530, 95A0. Изчислено по данни от базата данни на НПРД.
		И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.	хил. лв.	0	5867			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.	%	48.89	0% или по-малко			Средна площ, в ха, на една единица, съставена от полигон/и, които не са отделени един от друг. Компактна единица. Целевата стойност проказва отклонението от базовата стойност в %. №% означава, че не е налице процес на допълнителна фрагментация, в сравнение с 2013 г. По-малката стойност от 0% означава, че средната площ на компактните единици се е увеличила, т.е. фрагментацията е намаляла.
		И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.	%	Според типа горско местообитание (Приложение 1)	Според типа горско местообитание (Приложение 1)			В приложението е представена справка за стойността на индикатора за отделните типове местообитания и в зависимост дали се отнася за гори във фаза на старост или за стопанисвани гори
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на земеделските природни местообитания.	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.2: Брой договорени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	20			Прогнозен брой проекти
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	20			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	2500			Средно по 4000 евро за ха
М 45 - Подобряване на структурата и функциите на крайбрежните и морските природни местообитания.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1495	1495	764 500,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 6.2. Интегрирана морска политика. Обща стойност на мярката - 833 333 евро.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1495			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	1495			Местообитания: h1210, h1240, h1310, h1410, h2110, h2120, h2130, h2180, h2190, в защитени зони: BG0000100, BG0000116, BG0000146, BG0000154, BG0000242, BG0000573, BG0000574, BG0000620, BG0000621, BG0001001, BG0001004, BG0001007
		И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.	хил. лв.	0	1495			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания от влажните зони.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	450	450	230 000,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 4.2. Изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	450			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	2			Обектите ще бъдат в защитени зони: (BG0000116, BG0000118, BG0000143, BG0000146, BG0000154, BG0000181, BG0000182, BG0000199, BG0000232, BG0000241, BG0000242, BG0000271, BG0000334, BG0000335, BG0000377, BG0000396, BG0000498, BG0000503, BG0000518, BG0000529, BG0000530, BG0000532, BG0000533, BG0000534, BG0000573, BG0000574, BG0000608, BG0000610, BG0000621, BG0001004, BG0001007), попадащи в обхвата на МИРГ, където са разпространени следните местообитания: h3140, h3150, h3260, h3270, h7140, h7220, h7230.
		И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.	%	48.89	0% или по-малко			Средна площ, в ха, на една единица, съставена от полигон/и, които не са отделени един от друг. Компактна единица. Целевата стойност показва отклонението от базовата стойност в %. №% означава, че не е налице процес на допълнителна фрагментация, в сравнение с 2013 г. По-малката стойност от 0% означава, че средната площ на компактните единици се е увеличила, т.е. фрагментацията е намаляла.
		И.П.36: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв.	хил. лв.	0	450			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектари	0	7618			Площта на посочените хабитати в посочените зони, когато те са в неблагоприятно-незадоволително и неблагоприятно-лошо състояние. Индикаторът е изчислен при максимална стойност. Тя ще бъде редуцирана след като бъдат одобрени стратегиите за BOMP и се прецизират зоните, които попадат в техния обхват.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи земеделските и горските екосистеми.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	19558			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти		0	100			При максимална стойност от 100 000 евро на проект. Проектите следва да водят до подобряване на природозащитното състояние на следните видове: Влечуги: 1217, 1219, 1220, 1222, 1279, 1293, 5194 Бозайници: 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1316, 1323, 1324, 1371, Растения: 1381, 1428, 1758, 1902, 2079, 2125, 2327, 4067, 4091, 4096, 4103, 4116, Птици: A001-B, A019, A020, A030-B, A058-B, A072, A073, A074, A075, A077, A078, A079, A080, A081, A082, A083, A084, A087, A089, A090, A091, A092, A094, A095, A096, A097, A098, A099, A100, A104, A130, A131, A132-B, A133, A140, A141, A142, A150, A151, A157, A158, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A170, A176, A177, A179, A180, A182, A184, A191, A193, A197, A198, A217, A220, A223, A224, A231, A234, A236, A238, A239, A241, A242, A320, A338, A339, A379, A391, A393, A397-B, A402, A403, A404, A433, A439, A442, A459, A465, A511, A607-B, A610-A, A614-B, A617-B, A619, A631-B, A633, A634-B, A635, A639-A, A640, A659, A667-B, A689, A697, A699, A700, A708, A731-B, A732, A734, A768
М 48 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи крайбрежните и морските екосистеми.	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		финансиране от съответната програма в хил. лв.						
		И.П.2: Брой договорираните проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	20			Прогнозен брой проекти
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	20			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2148	2148	1 098 500,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси. Обща стойност на мярката 1 325 153 евро.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	2148			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	2148			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	800	4057	2 074 400,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 4.2. Изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие. Бюджетът е коригиран съгласно реално наличните средства по тази мярка на ПМДР.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	800			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		програма в хил. лв.						
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	8			Средно по един обект на МИРГ.
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	800			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 50 - Изготвяне на планове за действие за инвазивни видове.	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	1956			
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/ планове/ схеми/ методики	брой	0	6			6 инвазивни вида, съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на съвета, относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни, чужди видове

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 51 – Управление на инвазивни видове	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД. Обхват на дейностите: Прилагане на разнообразни управленски практики насочени към намаляване въздействието на инвазивните видове, вкл. контролиране на популациите на инвазивни чужди видове извън територията на мрежата НАТУРА 2000; Обмен на информация на трансгранично, регионално и междурегионално ниво относно специфични проблеми и мерки за влиянието на изменението на климата върху видовете и екосистемите, по-специално инвазивните видове.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.2: Брой договорени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			Прогнозен брой проекти
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	2			Прогнозен брой проекти
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	6			При един брой за всеки инвазивен вид, съгл. изискванията на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на съвета, относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни, чужди видове (6 инвазивни вида за България)

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични мерки	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	390000	586749	300 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат. Бюджетът е намален съгласно наличния ресурс по тази подмярка в ПРСР.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	390000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенция (в хектари)	хектар	0	100000			Съгласно ПРСР
		И.П.67: Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки	хектар	0	100000			Съгласно ПРСР
		И.П.30: Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв.	хил. лв.	0	390000			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични мерки	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	11120	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти. Общ бюджет по тази подмярка е 8 750 000 евро. 65% от горският фонд в България попада в Натура 2000. Същият процен от наличния бюджет е предвиден по тази мярка на НПРД, с което е съобразена и нейната стойност.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	11120			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенция (в хектари)	хектар	0	11120			При средна стойност от 1000 евро/ха за петгодишен период на плащане.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.68: Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки	хектар	0	11120			При средна стойност от 1000 евро/ха за петгодишен период на плащане.
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	12			Бозайници: 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1316, 1323, 1324, 1352, 1354 Птици: А404
		И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	24			Местообитания: h9110, h9130, h9150, h9170, h9180, h91AA, h91BA, h91CA, h91D0, h91E0, h91F0, h91G0, h91H0, h91I0, h91M0, h91S0, h91W0, h91Z0, h9260, h9270, h92A0, h92C0, h92D0, h9410, h9530, h9560, h95A0
		И.П.31: Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв.	хил. лв.	0	11120			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.25: Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в НАТУРА 2000.	%	Според типа горско местообитание (Приложение 1)	Според типа горско местообитание (Приложение 1)			В приложението е представена справка за стойността на индикатора за отделните типове местообитания и в зависимост дали се отнася за гори във фаза на старост или за стопанисвани гори
М 54 – Подкрепа за интеграционни дейности за провеждане на устойчиви практики в земеделието и горското стопанство	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	19558			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	68			Безгръбначни: 1078, 1079, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1093, 1914, 4011, 4013, 4022, 4026, 4028, 4039, 4053 Риби: 1122, 1124, 1130, 1145, 1146, 1163, 2484, 2511, 2522, 2533, 5291, 6158, Земноводни: 1166, 1171, 1188, Влечуги: 1217, 1219, 1220, 1222, 1279, 1293, 5194, Бозайници: 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1316, 1323, 1324, 1349, 1351, 1352, 1354, 1371, Растения: 1381, 1386, 1393, 1428, 1516, 1758, 1902, 2079, 2125, 2327, 4067, 4091, 4096, 4103, 4116, за защитени зони, в които те се намират в неблагоприятно-незадоволително и неблагоприятно лошо природозащитно състояние.
М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики в горите от мрежата НАТУРА 2000	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13690	13691	7 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	13690			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	13690			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар		950			950 ха, по данни от ПРСР
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	9			Бозайници: 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1316, 1323, 1324
		И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	24			Местообитания: h9110, h9130, h9150, h9170, h9180, h91AA, h91BA, h91CA, h91D0, h91E0, h91F0, h91G0, h91H0, h91I0, h91M0, h91S0, h91W0, h91Z0, h9260, h9270, h92A0, h92C0, h92D0, h9410, h9530, h9560, h95A0
М 56 – Компенсаторни плащания за собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	262000	528074	270 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 и Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000. Бюджетът е коригиран съгласно наличния ресурс в ПРСР
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	262000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	395000			Съгласно ПРСР
		И.П.69: Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания	хектар	0	395000			Съгласно ПРСР
		И.П.32: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв.	хил. лв.	0	262000			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.66: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	90			Всички местообитания - 90 природни местообитания (27 от тях приоритетни)
М 57 – Други мерки за подкрепа на собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100000	567191	290 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 11.1. Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие и Подмярка 11.2. Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие. Общ бюджет за двете мярки е 151 593 438 евро. Бюджета на тази мярка на НПРД е коригиран съгласно наличния финансов ресурс, съответстващо на дела територии в мрежата Натура 2000 в България)
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	8000			около 35% от заложените в ПРСР броя хектари по Мярка 11 Биологично земеделие
		И.П.70: Брой хектари, преминали към биологично земеделие.	хектар	0	8000			около 35% от заложените в ПРСР броя хектари по Мярка 11 Биологично земеделие
		И.П.71: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие	хектар	0	8000			около 35% от заложените в ПРСР броя хектари по Мярка 11 Биологично земеделие
М 58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на биоразнообразие	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0	7823	4 000 000,00 €	Съгласно НПРД. В Програмата не са планирани дейности, свързани с подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на биоразнообразието. Тази мярка не може

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0			да бъде реализирана по тази програма.
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти	брой	0	0			
М 59 - Подкрепа за прилагане на акваекологични мерки	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	6845	6845	3 500 000,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги. Обща стойност на мярката е 5 625 000 евро.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	6845			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	6845			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.37:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв	хил. лв.	0	6845			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 60 - Компенсиране/преодоляване на щети, причинени от НАТУРА 2000 видове.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	4000	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 и Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000. Бюджетът е коригиран съгласно наличния ресурс в ПРСР
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	4000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	241			241 вида по двете природозащитни директиви
		И.П.32: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв.	хил. лв.	0	4000			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	1			Един проект за директен бенефициент НСЗП - един планиран анализ.
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики	брой	0	1			Един документ
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	56			По двама от орган за управление
		И.П.38: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв.	хил. лв.	0	1955			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 62 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	18150	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците в сухоземната част на страната		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	18150			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.10: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв.	хил. лв.	0	18000			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг	%	0	50% за местообитанията и 30% за видовете			Началната стойност е 0, тъй като към настоящия момент има частичен мониторинг едва за два вида - мечка и дива коза. До 2022 г. 50% за местообитанията и 30% за видовете следва да са обхванати от мониторинг. Това означава, че мониторинг следва да се извършва за поне 45 местообитания, 37 вида, и 35 вида птици. От мярката отпада анализ и проучване на зелена инфраструктура. Тази дейност се превърна в мярка 17.
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	676			За всеки целеви вид/местообитание, съгласно Техническо задание на ИАОС
М 63 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците в морски и крайбрежни територии, оценки на	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	8997	8997	4 600 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	8997			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.10: Обем на текущите разходи за биологичен	хил. лв.	0	8997			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
състоянието на елементите на зелената инфраструктура.		мониторинг в хил.лв.						
		И.П.11: Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг	%	0	50% за местообитанията и 30% за видовете			Началната стойност е 0, тъй като към настоящия момент има частичен мониторинг едва за два вида - мечка и дива коза. До 2022 г. 50% за местообитанията и 30% за видовете следва да са обхванати от мониторинг. Това означава, че мониторинг следва да се извършва за поне 45 местообитания, 37 вида, и 35 вида птици.
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	30			Отнасят се за морските видове/местообитания - 9 бр.
М 64 – Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на изпълнението на НИКС и НПРД.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	901	901	460 758,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	901			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.55: Брой одобрени мониторингови доклади	брой	0	2			Два доклада до 2020 г.
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	2			По една оценка за всеки доклад

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 65 – Мониторинг на състоянието на екосистемите	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД. Мярката не може да бъде финансирана от Финансовите механизми на ЕИП, предвид демаркацията с ОПОС, съгласно която в настоящата програма могат да бъдат изпълнявани дейности единствено извън територията на мрежата натура 2000. Препоръка за следваща актуализация на НПРД: Мярката да отпадне от ангажиментите на Финансовите механизми на ЕИП, като бъде осигурено финансиране от друга програма или от държавния бюджет.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
	ОПОС	И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	9			9 типа са екосистемите в България
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики	брой	0	9			По един документ за всяка екосистема
	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	5867			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 67 – Текущ мониторинг на туристическия поток	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	977			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 68 – Оценка на въздействието на туристическата дейност в територии по НАТУРА 2000 върху състоянието на екосистемите	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	978			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	5			Прогнозен брой проекти

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	5			Прогнозен брой проекти
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	7			Без урбанизираните и земеделските екосистеми
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от пожари	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД. В Програмата не са планирани дейности, свързани с изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от пожари. Тази мярка не може да бъде реализирана по тази програма. Презумпцията е, че тези планове се изготвят на общинско ниво, както и са част от лесоустройствените планове.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	0			
		И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/ планове/ схеми/ методики	брой	0	0			
		И.П.72: Брой хектари в обхвата на НАТУРА 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия.	хектар	0	0			
М 70 - Изготвяне на планове за защита от наводнения, развитие на съответната инфраструктура и осигуряване на оборудване.	ОПОС	И.П.49: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/ планове/ схеми/ методики	брой	0	26			По данни от ОПОС 2014-2020
		И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри	брой	0	1			Една система ще съхранява и обработва всички набрани данни

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		и др.)						
М 71 - Управление на риска от наводнения М 71 - Управление	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	7000	0	0,00 €	Съгласно заложените стойности в ОПОС 2014-2020.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	7000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.19: Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв.	хил. лв.	0	7000			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.20: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура	брой	0	7			При индикативна средна стойност на проект от 1 000 000 лв.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	21514	21514	11 000 000,00 €	Съгласно НПРД.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	21514			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на	хил. лв.	0	21514			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		НПРД						
М 73 - Развитие на ИКТ приложения в подкрепа управлението на защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3000	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.75: Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.)	брой	0	1			Един проект с директен бенефициент НСЗП
М 74 - Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с медиите за текущо обществено информиране по всички теми, свързани с НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	4498	5000	2 556 459,00 €	Съгласно НПРД. Част от ресурса е прехвърлен в Мярка 26, бюджетът на мярка 74 е намален с 501 302,80 лв.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	4498			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.57: Брой разпространени пресъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	240			Съгласно НИКС
М 75 - Разработване на инструментариум за информационно обезпечаване на	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	6500	6500	3 323 397,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
изпълнението на НПРД и НИКС.		програма в хил. лв.						
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	6500			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.50: Брой разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции	брой	0	1			Разработен инструмент за информационно осигуряване.
		И.П.57: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	240			Съгласно НИКС
М 76 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПОС.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100	100	51 129,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	500			В рамките на информационните дни по конкретните процедури
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	5			Информационни дни по конкретните процедури
М 77 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100	100	51 159,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 20 "Техническа помощ".

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПРСР.		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	2500			В рамките на информационните дни по конкретните процедури
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	5			Информационни дни по конкретните процедури
М 78 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПМДР.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	50	50	25 564,00 €	Съгласно НПРД.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	50			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	250			В рамките на информационните дни по конкретните процедури
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	5			Информационни дни по конкретните процедури
М 79 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПДУ.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100	100	51 129,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	250			В рамките на информационните дни по конкретните процедури
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	5			Информационни дни по конкретните процедури

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		кампании						процедури
М 80 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПРЧР.	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100	100	51 129,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	100			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	500			В рамките на информационните дни по конкретните процедури
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	5			Информационни дни по конкретните процедури
М 81 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от програми за трансгранично сътрудничество.	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	10	10	5 113,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	10			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	500			В рамките на информационните дни по конкретните процедури
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	5			Информационни дни по конкретните процедури
М 82 - Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за планиране и програмиране на	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	200	200	102 258,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
развитието и управлението на мрежата НАТУРА 2000.		И.П.15: Общ обем на реално разпладените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	200			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	56			По две обучения за комитет
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	560			Членове на комитетите на заинтересованите страни
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на ЗС за комуникация и участие в постигането на НАТУРА 2000 целите.	ОПДУ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1400	1400	715 808,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разпладените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1400			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	56			По две обучения за орган за управление
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	560			Членове на комитетите на заинтересованите страни
М 84 - Обмяна на опит и добри практики, свързани с НАТУРА 2000 в рамките на проекти, финансирани от различни програми и действащи през периода 2014-2020 г.	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000	1000	511 292,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разпладените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	10			Прогнозен брой проекти - по един обмен на проект
	Териториално сътрудничество	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000	1000	511 291,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	10			Прогнозен брой проекти - по един обмен на проект
	Хоризонт 2020	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	50			Прогнозен брой проекти - по един обмен на проект
	Финансови механизми на ЕИП	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	800	800	409 034,00 €	Съгласно НПРД. Конкретно за дейностите, финансирани по Финансовите механизми на ЕИП, обмяната на опит и добри практики ще бъде свързана с екосистемите и техните услуги, както и по въпросите за инвазивните видове.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	800			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	10			Прогнозен брой проекти - по един обмен на проект
	Швейцарска програма	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867	5867	3 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5867			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.63: Брой реализирани обмени на опит и добри практики.	брой	0	7			Прогнозен брой проекти - по един обмен на проект
М 85 - Разработване и изпълнение на програми за екологично образование с фокус върху НАТУРА 2000 за ученици и студенти.	ОПНОИР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600	600	306 775,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	12			Средно при 20 участника в група
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	240			Съгласно индикаторите на ОПНОИР, средна стойност на обучение за ученик е около 500 лв.
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	брой	0	12			По един материал за всеки участник
М 86 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна инициативна група (МИГ), прилагаща стратегия за местно развитие.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600	600	306 775,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие и Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	1200			По 20 участника в едно събитие
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	60			По две събития на МИГ
М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на земи/гори на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600	600	306 775,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	600			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		програма в хил. лв.						
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	60			Съгласно НИКС
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	1200			По 20 участника в обучение
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	брой	0	1200			По един материал за всеки участник
М 88 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на водни обекти и производство на аквакултури, на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	40	40	20 452,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 4.2. Изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	40			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	8			По една обучителна форма за всеки МИРГ
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	80			По 10 лица за всеки МИРГ
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	брой	0	8			По един материал за всеки МИРГ
М 89 - Подобряване на знанията на земеделските производители за дейностите	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600	600	306 775,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване и Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
опазване на биологичното разнообразие.								стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	60			Съгласно НИКС
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	1200			По 20 участника в обучение
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	брой	0	1200			По един материал за всеки участник
М 90 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна рибарска група, прилагаща стратегия за местно развитие.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	18	18	9 000,00 €	Съгласно НИКС. По Мярка 4.2. Изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	18			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.48: Брой участници	брой	0	160			По 20 участника във всяко събитие
		И.П.52: Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000	брой	0	8			Прогнозният брой финансирани стратегии е 8. Планирано е минимум по едно събитие за МИРГ.
М 91 - Обучение на млади земеделски производители за планиране и развитие на екологосъобразен	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	196	196	100 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000.		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	198			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	40			Съгласно НИКС
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	400			По 20 участника в обучение
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	брой	0	400			По един материал за всеки участник
М 92 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за развитие и промотиране на устойчив туризъм на територията на защитените зони от НАТУРА 2000, вкл. провеждане на професионални обучения и обучения по ключови компетенции.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600	600	306 775,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие и Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	600			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	120			Съгласно НИКС
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	1200			По 20 участника в обучение
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали	брой	0	1200			По един материал за всеки участник
М 93 - Обучение на противопожарни отряди и доброволци	Държавен бюджет	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с	хил. лв.	0	200	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		финансиране от съответната програма в хил. лв.						
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	200			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.40: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	200			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	2			Прогнозен брой
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	500			Прогнозен брой
		И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	4			По експертна оценка
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	800			По експертна оценка

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 94 - Определяне на посетителския натиск и проучване на нуждите на посетителите.	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	976	978	500 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	976			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.2: Брой договорирани проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	5			Прогнозен брой
		И.П.3: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/ партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие	брой	0	5			Прогнозен брой
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	5			Прогнозен брой
М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага. туризъм предлага.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.54: Брой успешно реализирани пилотни/ демонстрационни проекти	брой	0	20			Средно по 100 000 евро за проект

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.73: Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители.	брой	0	20			Средно по един материал за проект
М 96 - Закупуване на земи	LIFE	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	3			Прогнозен брой
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	3			Прогнозен брой
		И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	3			Прогнозен брой
	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		програма в хил. лв.						
		И.П.42: Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания	брой	0	1			Един анализ за 62C0
		И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	1			62C0 з 33 Калиакра
М 97 - Изграждане на специфична инфраструктура за съществуващи обекти с цел намаляване на въздействието от тяхната експлоатация върху природозащитното състояние на видове и природни местообитания.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956	1956	1 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1956			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	6			Подмяна на осветление на пещери, изграждане на рибни проходи за водохващания за питейни води
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	17			За националните паркове - 1093, 1163, 1171, 1306, 1307, 1310, 1316, 1324, A030-B, A082, A165, A459, A610-A, A667-B, A698, A721, A726. За природните паркове - информация НСЗП
		И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	3			За националните паркове - h3130, h3160, h3260. За природните паркове - информация НСЗП

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
	Частно финансиране, ПЧП	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779	9779	5 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	20			Прогнозен брой
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	6			Прогнозен брой
		И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	6			Прогнозен брой
		И.П.41: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД	хил. лв.	0	9779			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
М 98 - Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	35205	35205	18 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	35205			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		програма в хил. лв.						
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	14			По един обект за всеки природен/национален парк
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	59			За националните паркове - 1078, 1084, 1087, 1088, 1089, 1217, 1219, 1308, 1323, 1352, 1354, 1371, 1393, 4053, 4116, A072, A073, A077, A078, A080, A087, A089, A091, A092, A096, A099, A101, A104, A122, A168, A215, A217, A220, A223, A224, A231, A234, A236, A238, A239, A241, A246, A255, A307, A320, A338, A339, A379, A402, A403, A404, A429, A442, A465, A511, A619, A633, A659, A708. За природните паркове - информация НСЗП
		И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	24			За националните паркове - h6150, h6170, h6210, h6230, h62D0, h6430, h6520, h7140, h7220, h8110, h8210, h9110, h9130, h9150, h9170, h9180, h91BA, h91CA, h91D0, h91Z0, h9270, h9410, h9530, h95A0. За природните паркове - информация НСЗП

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” (Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата) и Подмярка 4.3. Инвестиции в инфраструктура (Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси; Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване). Предвид спецификата на предвижданите инвестиции, мярката може да финансира само дейности, които ще дадат косвен принос към местообитания от влажни зони и свързаните с тях видове. Не е предвидено финансиране, насочено към други видове и природни местообитания.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	20			При среден размер на финансирането на един проект от 500 000 евро.
М 99 - Изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо наблюдение	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	3912	3912	2 000 000,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
на местата от управленските органи, съобразно приетите планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000 и/или други релевантни документи.		програма в хил. лв.						
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	3912			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.13: Процент защитени зони, обхванати от дейности по мониторинг	%	0	100			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания след претърпени бедствия	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	10000	39117	20 000 000,00 €	Съгласно НПРД. Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Бюджетът на мярката е намален, съгласно наличния финансов ресурс в ПРСР (8 500 000 евро). 65% от горският фонд в България попада в Натура 2000. Същият процент от наличния бюджет е предвиден по тази мярка на НПРД, с което е съобразена и нейната стойност.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	10000			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.1: Площ, върху която се прилага проектната интервенцията (в хектари)	хектар	0	1250			Средно по около 4000 евро/ха
		И.П.17: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв.	хил. лв.	0	10000			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 101 - Инвестиции за подобряване на управлението на отпадъците от селското стопанство.	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	97792	97792	50 000 000,00 €	Съгласно НПРД. По Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци) и Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор)
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	97792			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.18: Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв..	хил. лв.	0	97791			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 102 - Осигуряване на оборудване за управление на ЗЗ	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5897	9779	5 000 000,00 €	Съгласно разработения подход за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България, лаложната стойност е 5 896 950 лв. Останалият ресурс от 3 882 200 лв. е прехвърлен в Мярка 26.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5897			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.4: Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД в т.ч. и разходи за управленски орган на НПРД	хил. лв.	0	5897			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.5: Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД, в т.ч. и управленски орган на НПРД	%	0	100			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 103 – Инвестиции за намаляване на антропогенното замърсяване около и на територията на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.	ОПОС	И.П.44: Брой закрити/рекултивирани общински сметища	брой	0	0			Такъв тип дейности не е заложен в ОПОС 2014-2020 г.
		И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ	брой	0	20			Прогнозен брой проекти
		И.П.45: Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки/биогаз	брой	0	18			Прогнозен брой проекти
М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на повърхностните води	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5287	5287	2 703 000,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (обща стойност на мярката 10 950 000 евро) и по Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите (обща стойност на мярката 19 875 000 евро).

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	5287			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.33: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв.)	хил. лв.	0	5286			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 105 – Инвестиции за провеждане на бизнес дейности по опазване на биологичното разнообразие в крайбрежни, морски и влажни защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1400	4057	2 074 400,00 €	Съгласно НПРД. По Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете. Обща стойност на мярката е 716 000 евро.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	1400			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.12: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура	брой	0	30			Съгласно заложеното в ПМДР
		И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.	хил. лв.	0	1400			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 106 – Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност.	ОПРР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	29337	29337	15 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с	хил. лв.	0	29337			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		финансиране от съответната програма в хил. лв.						
		И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.	%	48.89	0% или по-малко			Средна площ, в ха, на една единица, съставена от полигон/и, които не са отделени един от друг. Компактна единица. Целевата стойност показва отклонението от базовата стойност в %. №% означава, че не е налице процес на допълнителна фрагментация, в сравнение с 2013 г. По-малката стойност от 0% означава, че средната площ на компактните единици се е увеличила, т.е. фрагментацията е намаляла.
	ОПТТИ	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.16: Процент на фрагментация на природните местообитания, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г.	%	48.89	0% или по-малко			Средна площ, в ха, на една единица, съставена от полигон/и, които не са отделени един от друг. Компактна единица. Целевата стойност показва отклонението от базовата стойност в %. №% означава, че не е налице процес на допълнителна фрагментация, в сравнение с 2013 г. По-малката стойност от 0% означава, че средната площ на компактните единици се е увеличила, т.е. фрагментацията е намаляла.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
М 107 – Инвестиции в рамките на НАТУРА 2000, когато нейните райони засягат риболовни дейности които оказват влияния върху местообитанията.	ПМДР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	751	751	384 000,00 €	Съгласно НПРД. По мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчиви риболовни дейности. Обща стойност на мярката е 2 990 389 евро.
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	751			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.29: Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания.	хил. лв.	0	350			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.34: Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв.	хил. лв.	0	401			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност.	ОПОС	И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/ възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	3			Три от приоритетните местообитания: 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 3270, в зависимост от териториалния обхват на финансирания проект. Целевата стойност е определена по експертна оценка.
	ПРСР	И.П.14: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	97792	97792	50 000 000,00 €	Съгласно НПРД. Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Мярката е насочена най-вече към качеството на повърхностните и подземните води, с оглед ограничаване на нитратното замърсяване.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	97792			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.33: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв.)	хил. лв.	0	97791			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.46: Брой въведени в експлоатация ПСОВ	брой	0	20			Размерът на субсидията по общо 113 проектни предложения, подадени по тази подмярка, конкретно за дейност „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 еквивалент жители в селските райони“ е 546 549 137,09 лв. Среден размер за едно проектно предложение - 4 836 717 лв. Изчисленията са направени по презумпцията, че всеки проект ще включва ПСОВ.
		И.П.7: Дължина на изградена канализационна мрежа, в километри	километър	0				Не е налична такава информация. Индикаторът няма целева стойност, тъй като зависи от конкретните потребности, установени в съответните проекти.

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.8: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата по Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (Нитратна директива), на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г.	%	13,95% за повърхностни води и 10,66% за подземни води	10% за повърхностни води и 9% за подземни води			Началните стойности на индикатора са определени по данни от ПУРБ, по Басейнови дирекции: За БДИБР с отклонение от нормата са: 15 пункта за подземни води от общо 121 пункта и 3 пункта за повърхностни води от общо 104 пункта За БДЗБР с отклонение от нормата са: 5 пункта за подземни води от общо 88 пункта и 2 пункта за повърхностни води от общо 45 пункта За БДДР с отклонение от нормата са: 17 пункта за подземни води от общо 138 пункта и 35 пункта за повърхностни води от общо 111 пункта са в умерено или по-лошо състояние. БДЧР с отклонение от нормата са: 1 пункт за повърхностни води от общо 34 пункта При общ брой пунктове за повърхностни води от 294, 41 пункта са с отклонение от нормата или 13,95%. При общ брой пунктове за подземни води от 347, 37 пункта са с отклонение от нормата или 10,66%. Целевите стойности са определени по експертна оценка.
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания.	ОПОС	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	31293	31293	16 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	31293			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
		И.П.74: Брой видове, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	22			По данни от НПРД - 4022, 1093, 1122, 2511, 1188, 1146, 2533, 1145, 1130, 1220, 1222, 1166, 1171, 1316, 1305, 1310, 1307, 1324, 1306, 1302, 1308, 1323
		И.П.6: Брой местообитания, подкрепени за поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус	брой	0	3			По данни от НПРД - 1130, 1140, 1150
М 110 - Обучение на млади предприемачи за планиране и развитие на екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000.	ОПРЧР	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	450	450	230 081,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	450			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.58: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000	брой	0	20			Средно по 10-12 участника в обучение
		И.П.59: Брой обучени/консултирани лица	брой	0	225			Средно по 2000 лв. за обучено лице. Съгласно НИКС.
		И.П.60: Брой изработени и разпространени обучителни материали		0	225			По един материал за обучаем
М 111 - Инвестиции за подкрепа за разработване и осъществяване на екологосъобразни	ОПТТИ	И.П.14: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
алтернативи на проекти с очаквано значително въздействие върху околната среда.		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.39: Обем на едро-машабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв.	брой	0	19558			Съгласно НПРД
М 112 - Изграждане на инфраструктура с цел подобряване и контролиране на посетителския поток в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.	ОПРР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558	19558	10 000 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	19558			При 100% изпълнение на бюджета на мярката
		И.П.23: Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв.	хил. лв.	0	19558			При пълно реализиране на мярката, както е програмирано
		И.П.64: Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп	брой	0	20			Прогнозен брой
М 113 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, вкл. косвено свързани с НАТУРА 2000, финансирани от	ОПРР	И.П.14: Общ обем на договорирания средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.	хил. лв.	0	102	102	52 000,00 €	Съгласно НПРД
		И.П.15: Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната	хил. лв.	0	102			При 100% изпълнение на бюджета на мярката

Име на мярка	Програма	Индикатор(и), приложими за съответната мярка	Мерна единица	Начална стойност към 2013 г.	Целева стойност към 2022 г.	Стойност в хил. лв., съгл. НПРД	Стойност в евро, съгл. НПРД	Пояснения
ОПРР		програма в хил. лв.						
		И.П.48: Брой участници	брой	0	300			Съгласно НИКС
		И.П.51: Брой проведени кампании	брой	0	3			Съгласно НИКС

В **Приложение 2** към настоящия документ са представени стойностите на индикаторите за продукт, отделно за всяка от програмите за финансиране.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПРД (МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА НПРД)

5.1. Структурни и функционални връзки в организацията на процеса на отчитане на напредъка по изпълнението на НПРД

Процесът на отчитане на напредъка по изпълнение на НПРД е пряко обвързан с подхода за управление на изпълнението на НПРД и начина на прилагане на системата от индикатори. Надеждното отчитане на изпълнението на НПРД изисква висока степен на координация между всички участници в реализацията на НПРД на отделните нива. Те са както следва:

- ➔ *Участници на програмно ниво:* Управляващите органи на програмите, чрез които се финансира изпълнението на НПРД извършват дейности по събиране, обобщаване, анализ и докладване на изпълнението на предвидените в НПРД индикатори. Консолидираната информация по индикатори се предоставя на Структурата за управление на НПРД (част от Националната структура за управление на мрежата Натура 2000). Това е свързано както с организиране на процеса на събиране на първична информация за напредъка по индикаторите на ниво проект, така и с последваща обработка на данните, която да осигури кохерентност в докладването на прилагането на секторните политики, обвързани с опазването на биологичното разнообразие чрез НПРД.

- *Участници на ниво проект*: Бенефициентите по конкретните проекти, реализирани по отделните мерки на НПРД. Бенефициентите събират първичната информация за напредъка на индикаторите, наблюдавани на ниво проект и я предоставят на участниците на програмно ниво.
- *Структурата за управление на НПРД*: въпреки че Структурата за управление на НПРД (СУ) е част от програмното ниво нейните функции в процеса на мониторинг и контрол на изпълнението на НПРД са изведени отделно поради тяхната специфика. СУ не само координира и организира цялостния процес на мониторинг и контрол на НПРД, но и изпълнява аналитични функции, свързани с отчитането на напредъка по изпълнение на НПРД, осигуряване на необходимата информация за вземане на ефективни решения за допълване и/или актуализация на НПРД.

В графичен вид разпределението на функциите по нива по отношение на информацията, необходима за осъществяване на надежден мониторинг и контрол на НПРД има йерархичен характер и е представено на схемата по-долу.



Всяко от изброените по-горе нива обхваща набор от институции и организации. Следва да се отбележи, че координацията между нивата изцяло зависи от управленския подход, приложен при реализацията на НПРД. Той изисква съчетаването както на ефективни хоризонтални механизми за обмен на информация така и прилагането на подхода „bottom up“ по отношение на събирането на информацията, необходима за целите на мониторинга.

Ефективното управление и контрол върху изпълнението на НПРД предпоставят активното участие на Централното координационно звено към администрацията на Министерски съвет. Звеното ще изпълнява координиращи функции по отношение на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за морско дело и рибарство. Координацията с останалите програми за финансиране ще се извършва от Националната структура за управление на мрежата Натура 2000, в чийто състав е включена и структурата за управление на НПРД. От друга страна, министърът на околната среда и водите има функции да разглежда и одобрява годишните доклади за напредъка по изпълнението на НПРД.

5.2. *Технологични аспекти на мониторинга на НПРД*

Тези аспекти са свързани с осигуряване на връзка и хармонизация на процеса на отчитане на индикаторите, заложи в мониторинговата система на НПРД и представянето на напредъка на ниво мярка и на ниво приоритет на НПРД. Технологичната карта на този процес включва два етапа:

- Етап на събиране на информация;
- Етап на анализ на информация;

Събирането на информация се извършва от участниците на съответните нива, описани по-горе, съобразно източника на информация и периодичността, посочена в паспорта на всеки индикатор. За всяка мярка е определен набор от индикатори, чрез които се проследява изпълнението на мярката. За индикаторите, които се докладват от бенефициентите, информацията се обобщава от съответната компетентна структура на програмата, която осигурява финансирането на мярката. Обобщената информация по индикатори и по мерки се предоставя на Структурата за управление на НПРД. За улеснение на докладването от бенефициенти е предложена типова форма в Excel. Тя следва да включва следната основна информация:

Име на бенефициента:							
Адрес:							
Представяван от:							
Име на индикатор	Мерна единица	Година на докладване	Базова стойност на индикатора (в началото на проекта)	Стойност на индикатора към годината на докладване	Име на проект в рамките на който се докладва изпълнението на индикатора	Номер на договор за БФП (ако е приложимо)	Мярка от НПРД по която се изпълнява проекта

За мерките от НПРД, които се финансират от повече от един източник, информацията за индикаторите по мярката се систематизира за съответната програма от Структурата за управление на НПРД.

В случаите, когато един индикатор се отнася до повече от една мярка. Неговата стойност към периода на отчитане се регистрира на нивото на всяка мярка, след което общата стойност на индикатора към периода на отчитане се изчислява кумулативно. За целта може да се използва предложената по-долу форма:

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Година на отчитане	Базова стойност на индикатора	Стойност към годината на отчитане
М 1 - Допълване на сухоземната част от мрежата от защитени зони от НАТУРА 2000.					
М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони от НАТУРА 2000.					
М 3 – Работа със заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на М 1 и М 2.					

М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.					
М 5 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици на водни обекти за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от НАТУРА 2000 мрежата.					
М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата НАТУРА 2000.					

Етапът на анализ на информацията е свързан с отчитането на напредъка по постигане на приоритетите на НПРД. Този процес изисква на базата на отчетения напредък по всяка мярка, измерен чрез индикаторите, приложими за нея, да се оцени и докладва степента на постигане на всеки приоритет от НПРД. В НПРД има ясно направено разпределение на обхвата на всеки приоритет, като са описани мерките, чрез които той се постига. Събраната информация за изпълнението на отделните мерки, чрез използването на системата от индикатори на НПРД, подлежи на допълнителен анализ и обработка, за да се консолидира информацията на нивото на приоритета. За улеснение на този процес е предложен подходящ образец, който да бъде използван. Той осигурява обвързване между приоритети, мерки и индикатори на НПРД. В него са включени параметрите, показани по-долу:

Номер на приоритет	Име на приоритет	Мярка	Индикатор	Мерна единица	Година на отчитане	Базова стойност на индикатора	Стойност към годината на отчитане

Отчитането на степента на изпълнение на всеки приоритет се извършва от Структурата за управление на НПРД въз основа на подадената от различните нива информация. При необходимост могат да се правят междинни анализи и доклади, които да подпомогнат обективното регистриране на напредъка по всеки приоритет. Въз основа на систематизираната и анализирана информация, Структурата за управление на НПРД изготвя годишен доклад за напредъка по изпълнението на НПРД. Индикативно съдържание на доклада е представена по-долу:

Раздел I: Информационна част

- 1. Паспортни данни на доклада:** период на отчитане, версия, отговорни лица и др.
- 2. Информация за НПРД**
- 3. Приоритети и мерки на НПРД**
- 4. Организация на мониторинговия процес**
- 5. Обща информация:** включва количествени, качествени и графични материали, характеризиращи периода на отчитане по отношение на политиката по Натура 2000 (законово-нормативна уредба, планова осигуреност, икономически параметри, значими тенденции в европейски и световен мащаб, оказващи влияние върху постигане на целите на НАТУРА 2000 и др.)

Раздел 2: Аналитична част

- 1. Анализ на данните по индикатори**

Консорциум Дикон – УБА НАТУРА

2. Анализ на степента на физическо (техническо) изпълнение на приоритетите и мерките на НПРД
3. Анализ на финансовото изпълнение на НПРД
4. Анализ на управлението и администрирането на НПРД
5. Анализ на информационното обезпечаване на реализацията на НПРД
6. Анализ на необходимостта от изменения и допълнения на НПРД
7. Изводи, отчетени слабости и грешки, предприети мерки за отстраняване на констатираните слабости и грешки
8. Заключение

Раздел 3: Планиране

1. Индикативен годишен план за реализация на мерките на НПРД
2. Годишен финансов план
3. План за управление на риска
4. Приложения

Годишният доклад се предоставя на министъра на околната среда и водите, който одобрява доклада.

6. ОЦЕНКА НА НПРД

Оценяването е процес, който дава възможност да се констатира съответствието, ефективността, ефикасността и въздействието на НПРД, съобразно предварително поставените приоритети и цели. Извършването на оценки на изпълнението на НПРД ще осигури както база за вземането на решения относно допълване и/или актуализация на НПРД, така и ще даде възможност за адекватно последващо планиране на нова рамка. Процесът на оценяване е свързан с изготвянето на междинна и окончателна оценка на НПРД. Целта на оценяването е не просто да оцени напредъка по изпълнение на НПРД към даден период, но да създаде условия за добро управление, идентифициране и проследяване на значими тенденции, адаптиране към променящи се условия, управление на риска, усъвършенстване на процеса на планиране и управление на НПРД. Извършването на оценка (междинна или финална) изисква

предварителното изготвяне на методология за оценка на НПРД и техническа спецификация на оценката. Това са необходими условия за организиране на процеса на оценяване на НПРД. С оглед на обективността на оценката тя следва да се извърши от независим експертен екип по предварително зададени параметри. Такива общоприети параметри по отношение на извършването на междинни и последващи оценки са:

- Обоснованост;
- Приложимост;
- Ефективност;
- Ефикасност;
- Въздействие.

В зависимост от вида на оценката (междинна или последваща) тези критерии за оценка имат различна тежест. При междинната оценка акцентът пада върху оценяване на приложимостта, ефективността и ефикасността, докато при последващата оценка върху ефикасността и въздействието. Препоръчително е и двете оценки на НПРД да се извършат по еднакви параметри и структура, за да позволяват сравнимост и идентифициране на тенденции. Алгоритъмът на организация на процедурата по оценяване на НПРД, независимо от вида на оценката, може да бъде описан както следва:

- 1. Вземане на решение относно крайните срокове за извършване на междинна и последваща оценка на НПРД**
- 2. Определяне на базови критерии за извършване на оценка**
- 3. Подготовка на методология (методически указания) за извършване на оценка на НПРД**
- 4. Подготовка на техническа спецификация за възлагане на извършването на оценка на НПРД**
- 5. Предварително събиране и систематизиране на информацията, необходима за извършване на оценка на НПРД**
- 6. Организиране на избор на екип, който да извърши оценката на НПРД**
- 7. Изпълнение на оценка на НПРД от независим експертен екип**

8. Комуникационно и координационно обезпечаване на извършването на оценка на НПРД**9. Изготвяне на доклад за оценка на НПРД****10. Представяне на резултатите от оценката на НПРД****11. Публикуване на оценката на НПРД**

В зависимост от вида на оценката (междинна или последваща) Структурата за управление на НПРД може да предприеме корективни действия по отношение на НПРД, въз основа на оценката за оставащия период на реализация или да вземе стратегически решения относно процеса на планиране и управление на НПРД за следващ програмен период. Извършването на оценки на НПРД дава възможност да се документират научените уроци в процеса на изпълнение на НПРД, което създава предпоставка за повишаване на капацитета на участниците в процеса на управление и изпълнение на НПРД.

7. ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НПРД**7.1. *Допълване на НПРД***

На базата на годишните доклади за напредъка по изпълнението на НПРД и събраната информация за степента на постигане на избраните за НПРД индикатори за резултати и продукти, могат да бъдат правени обосновани предложения за допълнения в НПРД. Тези допълнения обаче не следва да се допускат, ако водят до промяна и нарушават логиката на планираните приоритети и мерки, респективно очакваното от тях въздействие върху природозащитното състояние на целевите видове и местообитания или нарушават обвързаността на НПРД с постигането на стратегическата цел за спиране загубата на биологично разнообразие на Стратегията за Биоразнообразие на ЕС 2020. Вземането на управленски решения за допълване на НПРД трябва да се базира на обективна информация и мотивирано и аргументирано предложение. Всяко предложение за допълнение в обхвата и съдържанието на НПРД следва да се разгледа от министъра на околната среда и водите, който със свое решение да одобри допълването на НПРД.

7.2. *Актуализация на НПРД*

Законово и процедурно установеният ред съгласно чл. 8 на Директивата за местообитанията, изисква актуализация на НПРД на всеки две години. Този процес следва да се синхронизира и с отчитането на изпълнението на Оперативните програми. До м. май 2017 г. не са предприемани действия по актуализация на НПРД. Планирано е това да се случи през 2018 г.

Консорциум Дикон – УБА НАТУРА

В съответствие с характера на НПРД и необходимостта реализацията на рамката да постига целите на Стратегията за биоразнообразието 2020 и в частност стратегическата цел за спиране загубата на биологично разнообразие, актуализацията на НПРД следва основно да се съсредоточи върху следните аспекти:

- Адаптиране на НПРД към настъпилите промени в природозащитния статус на целевите видове и местообитания;
- Оптимизиране на използването на наличните ресурси за периода 2014-2020, с оглед на постигане на приоритетите на НПРД.

За целите на първата актуализация на НПРД е необходимо да бъде предварително организиран процеса на събиране и анализ на информация от всички заинтересовани страни. За последващите актуализации на рамката може ще бъде използвана информацията, получена в хода на мониториране на нейното изпълнение чрез предложената система от индикатори. Информационно-аналитичният модел на процеса на актуализация на НПРД включва:

Ключов етап	Ключови въпроси
Анализ на събраната информация и извършване на допълнителни анализи за обезпечаване на процеса на вземане на решение за основните компоненти на НПРД, които подлежат на промяна.	Ключови въпроси: Достатъчна ли е наличната информация? Какви решения трябва да бъдат взети по отношение на НПРД? Кой трябва да вземе тези решения? Как ще бъде осигурена прозрачност и информация при вземането на решения?
Анализ на заинтересованите страни, които да бъдат привлечени в процеса на актуализация на НПРД.	Ключови въпроси: Кой са заинтересованите страни? Как да бъде организирано сътрудничеството с тях?
Планиране на актуализацията на НПРД.	Ключови въпроси: Как ще бъде организирано актуализирането на НПРД? Кой ще координира процеса на актуализация на НПРД? В какви срокове и с какви ресурси трябва да се извърши актуализацията? Кой ще извърши актуализацията?
Определяне на изисквания (технически, съдържателни и др.) за извършване на актуализацията на НПРД.	Ключови въпроси: какви са задължителните изисквания по отношение на качеството на актуализацията? Какви са допълнителните изисквания към актуализацията на НПРД?

Организация на процеса на актуализиране на НПРД.	Ключови въпроси: Кой са участниците в процеса? Какви са техните функции? Как се координира и контролира процеса на актуализация?
Стратегическо планиране.	Ключови въпроси: Необходими ли са промени в обхвата и съдържанието на вече набелязаните приоритети и мерки и какви? Как се аргументират промените? Необходими ли са промени във финансовия план на НПРД? Как се хармонизират промените с изпълнението на Оперативните програми?
Управление на промяната.	Ключови въпроси: До какви промени в НПРД ще доведе направената актуализация? Ще предизвикат ли промените съпротива у заинтересовани страни? Как да бъде осигурен обществен консенсус по отношение на необходимостта от промените?
Публичност и информация.	Ключови въпроси: Как ще бъде обезпечено комуникационното обслужване на процеса на актуализация? Какви механизми ще бъдат използвани за обществено договаряне на промените в НПРД?

За да бъде подпомогнат процеса на идентифициране на компонентите на НПРД, които ще бъдат основен обект на актуализация, може да бъде извършена експресна вътрешна качествена оценка, чрез използване на комбинация от изследователски техники, напр. интервю във фокус-група, чек-листи, анкетни листи и др. По-долу е предложен вариант на чек-лист за оценка на необходимостта от актуализация на НПРД, който би могъл да бъде използван.

Обоснованост на актуализацията на НПРД		0-5
Наличие на значима нова информация, която би оказала влияние върху обхвата и съдържанието на НПРД	Да/Не	0-1

Наличие на политически фактори, които изискват промяна в обхвата и съдържанието на НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на социално-икономически фактори, които изискват промяна в обхвата и съдържанието на НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на екологични фактори, които изискват промяна в обхвата и съдържанието на НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на технологични фактори, които изискват промяна в обхвата и съдържанието на НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на обществен интерес, които изискват промяна в обхвата и съдържанието на НПРД	Да/Не	0-1
Приложимост на НПРД		0-5
Ниска степен на техническо изпълнение на мерките, заложиени в НПРД	Да/Не	0-1
Ниска степен на финансово изпълнение на мерките, заложиени в НПРД	Да/Не	0-1
Ниска степен на адекватност на приоритетите на НПРД към потребностите на ЗЗ	Да/Не	0-1
Ниска степен на адекватност на мерките в обхвата на НПРД към природозащитния статус на целевите видове и местообитания	Да/Не	0-1
Наличие на ограничителни условия произтичащи от външната среда, които възпрепятстват реализацията на мерки в обхвата на НПРД	Да/Не	0-1
Финансово управление на НПРД		0-3
Липса на финансов ресурс за реализация на някои от мерките в НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на висок разход на финансов ресурс и ниска степен на ефективност от прилагане на мерки от НПРД	Да/Не	0-1
Необходимост от преразпределение на планирания финансов ресурс за реализация на НПРД	Да/Не	0-1
Административно управление на НПРД		0-3
Липса на координация между отделните нива, участващи в реализацията на НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на неефективни и трудно приложими административни процедури, свързани с управлението на НПРД	Да/Не	0-1
Липса на гъвкавост на управленския подход, прилаган за нуждите на НПРД към динамиката на средата	Да/Не	0-1
Мониторинг и контрол		0-2
Наличие на неприложими индикатори за мониторинг на НПРД	Да/Не	0-1
Наличие на неефективни и тромави процедури за мониторинг на НПРД	Да/Не	0-1

За всеки отговор „Да“ се присъжда 1т., а за всеки „Не“ – 0т.

Консорциум Дикон – УБА НАТУРА

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Методически указания за определяне на началната и целева стойност на част от индикаторите на НПРД

Приложение 2: Стойностите на индикаторите за продукт, по програми за финансиране.